Szubin, 19.12.2019
Znak 2/P/SzDK/2019

SPROSTOWANIE

WYJASNIEN TRESCI SPECYFIKACII ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dotvczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
»Nadbudowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja Szubinskiego Domu
Kultury”, ul. Kcynska 13
w Szubinie

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. 2019 r.,
poz. 1843), Zamawiajacy dokonat sprostowania wyjasnien z 18 grudnia 2019r. poprawiajac
btedy pisarskie w numeracji pytan i odpowiedzi na nastepujace pytania:

Pytanie 1:  Prosimy o podanie parametréw technicznych oraz wymagan, ktére powinna
spetni¢ centrala telefoniczna.

Odpowiedz 1:

W projekcie przewidywana liczba punktéw logicznych (PEL-i) to 10. Z zatozenia na dany
punkt logiczny mozna przekazywa¢ tak medium jak Ethernetowe i/lub telefoniczne

Z zatozenia w okablowaniu strukturainym przewiduje sie na pojedynczy PEL jedno gniazdo
dla medium ethernetowego oraz jedno gniazdo dla medium telefonicznego.

Dla obstugi omawianych punktéw logicznych wymagana jest centrala potrafiaca obstuzy¢
co najmniej 12 linii telefonicznych wewnetrznych (10 linii telefonicznych + 20% linii jako
rezerwa czyli 2). 2. Prosimy o potwierdzenie, ze wszelkie koszty przegladow
serwisowych oraz zwigzane z wymiang materiatow eksploatacyjnych wbudowanych
materiatow i urzadzen ponosi Zamawiajacy.

Pytanie 2: Prosimy o potwierdzenie, ze wszelkie koszty przegladéw serwisowych oraz
zwigzane z wymiang materiatéw eksploatacyjnych wbudowanych materiatdéw i urzadzer:
ponosi Zamawiajacy.

Odpowiedz 2:

Koszty przegladéw serwisowych oraz zwiazane z wymiang materiatéw eksploatacyjnych
wbudowanych materiatéw i urzadzen ponosi Wykonawca.

Pytanie 3:

Prosze o obnizenie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przewidzianego we
wzorze umowy z 10% do 3%. Z uwagi na przewidywany koszt catosci inwestycji
wprowadzenie tak wysokiego zabezpieczenia nie jest konieczne.

Odpowiedz 3:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na obniZenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.



Pytanie 4:

Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajacy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Ustawy
Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19 poz. 177 z pézn. zmianami) zwanej dalej
Ustawq dokonat prawidlowego - tj z nalezytg starannoscia - oszacowania wartosci
zamowienia i na tej podstawie zabezpieczyl odpowiednie Srodki pieniezne gwarantujace
zakonczenie procesu zwigzanego z wyborem Wykonawcy - podpisaniem umowy.
Informuje, Zze brak nalezytego oszacowania wartosci inwestycji moze skutkowac
dochodzeniem Wykonawcow do zwrotu kosztow przygotowania postepowania zgodnie z
art. 93 ust 4 w/w Ustawy.

Odpowiedz 4:

Zamawiajacy zabezpieczy}t odpowiednie srodki na realizacje zamowienia oraz zgodnie z art.
93 ust. 1a Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uniewaznienia postepowania o udzielenie
zamdwienia

w przypadku nieprzyznania S$rodkéw pochodzacych z Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach
Dziatania 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukture edukacyjng w ramach ZIT,
Poddziatania 6.4.1 Rewitalizacja obszaréw miejskich i ich obszaréw funkcjonalnych w
ramach ZIT, Schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszaréw miegjskich w ramach
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).

Jednoczesnie informuje sie wykonawcow, ze zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy PZP pytanie
wykonawcy nie dotyczy tresci Specyfikacji istotnych warunkow zaméwienia i zamawiajgcy
nie ma obowigzku udziela¢ wyjasnien w zakresie nie zwigzanym z SIWZ. W zwigzku z tym
pozostate kwestie zawarte w pytaniu pozostawiamy bez odpowiedzi.

Pytanie 5:

Prosze o potwierdzenie, ze dokumentacja projektowa zataczona przez Zamawiajacego jest
kompletne i spdjna i moze stuzy¢ Wykonawcom jako podstawe do przygotowywania oferty,
jak rowniez do wykonania zadania objetego zaméwieniem. Przypominam, Zze zgadnie z
zapisami Ustawy to na Zamawiajacym cigzy obowigzek przygotowania kompletnej, spéjniej
i dostatecznie szczegotowej dokumentacji na podstawie ktérej oferenci mogg dokonac
kalkulacji oferty. Wszelkie braki, niejednoznacznosci czy niescistosci lub niespdjnosci nie
moga stanowi¢ podstawy do roszczenia wykonania robot w przypadku wadliwie
przygotowanej dokumentacji projektowej. PodkredSlam takze Zze przygotowania przez
Zamawiajgcego dokumentacja projektowa zostata wykonana, a takze sprawdzona przez
osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Zamawiajacy za przygotowanie
poprawnej dokumentacji projektowej wyptacit odpowiednie wynagrodzenie stad tez
oczekujemy petnej odpowiedzialnosci za przygotowang dokumentacje a co za tym idzie
Wykonawcy bioracy udziat w niniejszym postepowaniu nie sg zobowigzani do sprawdzania
kompletnosci czy spéjnosci jej zapiséw. Tym samym nie moga i nie bedag brac
odpowiedzialnosci za jej wady i niescistosci i niespojnosci.

Odpowiedz 5:

Dokumentacja projektowa zataczona przez Zamawiajacego zostata opracowana zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami prawa i uzyskata pozwolenie na budowe, stanowi zatacznik
do decyzji Starosty Nakielskiego o pozwoleniu na budowe nr 287 z dnia 24.05.2017 r. znak
WWA.6740.184.2017.AW i decyzji nr 372 z dnia 11.06.2019 r. znak
WWA.6740.94.2019.AW zmieniajacej decyzje ostateczng o pozwoleniu na budowe.



W celu wiasciwego przygotowania oferty na realizacje przedmiotowego zamoéwienia
wykonawca zobowiazany jest zapozna¢ sie z treécig Specyfikacji Istotnych Warunkéw
zamoéwienia wraz ze wszystkimi jej zatacznikami w tym, dokumentacjg techniczng i
Istotnymi postanowieniami umowy. Oznacza to réwniez konieczno$¢ dokonania niezbednej
analizy dokumentacji przetargowej (réwniez dokumentacji projektowej) i obliczenia ceny
W sposob wskazany przez Zamawiajacego. W przypadku powstania jakichkolwiek
watpliwosci dotyczacych tresci SIWZ, w tym zataczonej dokumentaciji projektowej lub
przedmiotu zamoéwienia - zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zambwien publicznych
wykonawca moze zwrécic sie do Zamawiajacego o wyjasnienia.

Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, ze zgodnie ze wzorem formularza oferty
Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca wraz z ofertq ztozyt stosowne oswiadczenie, ze
»Zapoznat sie ze specyfikacjq istotnych warunkéw zamdwienia wraz z zatacznikami, nie
wnosi Zadnych zastrzezen i uzyskat wszystkie niezbedne informacje do przygotowania
oferty.”

Wobec powyzszego Zamawiajacy stoi na stanowisku, ze wykonawca zobowiagzany jest
zapoznac sie z catg dokumentacja postepowania i w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek
brakéw lub niedcistosci mogacych mie¢ wplyw na treéé jego oferty - zobowiazany jest
poinformowac i wyjasnic te kwestie z Zamawiajacym przed terminem otwarcia ofert.

Pytanie 6:

Prosze o wprowadzenie do wzoru umowy koniecznosci zataczenia do umowy kosztorysu
Wykonawcy ktory bedzie realnie odzwierciedlat koszt catej inwestycji i ktéry bedzie stanowit
podstawe do okreslenia wartosci przerobdw umozliwiajacych fakturowanie czesciowe.
Obecne zapisy opierajg sie na rozliczeniu w oparciu na kosztorys inwestorski ktéry moze
nie uwzglednia¢ wszystkich kosztéow wynikajacych z przedtozonej dokumentacji
projektowej.

Odpowiedz 6:

Zamawiajacy ustalit wynagrodzenie ryczattowe oraz nie przewiduje zmian w sposobie
rozliczen czedciowych z wykonawca. W przypadku, gdyby kosztorys inwestorski nie
uwzgledniat jakiegos kosztu na etapie rozliczenia fakturg czesciowa, ostateczne rozliczenie
naleznego wykonawcy wynagrodzenia nastapi na podstawie prawidiowo wystawionej
faktury koncowej.

Pytanie 7:

Prosze o informacje czy w kosztach wykonania zadania nalezy ujaé serwisowanie urzadzen
w okresie udzielanej gwarancji?

Odpowiedz 7:
Tak, nalezy ujac serwisowanie.
Pytanie 8:

Prosze takze o jednoznaczne dla wszystkich oferentéw szczegétowe okreslenie co nalezy
uja¢ w ramach kosztdw serwisowania poszczegélnych urzadzer (okreslenie zakresu
serwisowania)?

Odpowiedz 8:

Serwisowanie urzadzern powinno nastapi¢ zgodnie 2z instrukcjami producentéw
poszczegobinych urzadzen.



Pytanie 9:

Czy w zakres niniejszego zadania wchodzi takze uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie
obiektu?

Odpowiedz 9:

Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie nie wchodzi w zakres zamdwienia. Jednakze na
etapie kontroli z poszczegdlnych organow przed uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie -
Zamawiajacy zastrzega sobie koniecznos$¢ wezwania i obecnoéci kierownika budowy (np.
odbiér budynku przez Straz Pozarng, Sanepid czy kontrola z Powiatowego Nadzoru
Budowlanego).

Pytanie 10:

Prosze o zmiane zapiséw wzoru umowy w § 3 ust 4 w zakresie zdania: "Pokrywa réwniez
wszelkie zobowigzania Wykonawcy i wszystkie czynnosci niezbedne i konieczne dla
wiasciwej realizacji i ukoriczenia przedmiotu umowy, w tym takze usuniecia wad oraz
dokonania ewentualnych zmian, ktére beda wynikaty z zakresu robdt na podstawie
dokumentacji projektowej.” na zdanie: "Pokrywa rowniez wszelkie zobowigzania
Wykonawcy i wszystkie czynnosci niezbedne i konieczne dla wilasciwej realizacji i
ukonriczenia przedmiotu umowy, w tym takze usuniecia wad powstalych z wilasnej winy
Wykonawcy oraz dokonywanych na Jego wtasne zadanie ewentualnych zmian, ktére bedg
wynikaty z zakresu robdt na podstawie dokumentacji projektowej." Zapis w obecnej postaci
naraza wykonawcéw na ponoszenie kosztow takze na skutek wad nie lezacych po stronie
Wykonawcy (np wadliwie przygotowana dokumentacja projektowa), lub tez koszty
zwigzane z ewentualnymi zamianami dokumentacji projektowej wyniktymi nie z winy
Wykonawcy. Zapisy w obecnej postaci sg niejednoznaczne i niezgodne z postanowieniami
Ustawy.

Odpowiedz 10:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapisu.
Pytanie 11:

Prosze o zamiane zapiséw § 7 ust 1 pkt. 3) lit d) wzoru umowy na nastepujacy:
"Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru przedmiotu umowy w terminie
7 dni od daty zawiadomienia go ¢ osiagnieciu gotowosci do odbioru". Brak wprowadzenia
terminu moze skutkowa¢ uprawnieniem Zamawiajacego do nieograniczonego i
bezpodstawnego wydtuzania terminu rozpoczecia odbioru koncowego robdt co jest
niekorzystne dla Wykonawcy, gdyZz moze znaczaco opoznic rozliczenie konicowe robot.

Odpowiedz 11:

Zamawiajacy przychyla sie do prosby wykonawcy zgodnie ze zmiang tresci SIWZ z dnia
18.12.2019r.

Pytanie 12:

Prosze o wykreslenie zapiséw § 8 ust. 7 wzoru umowy jako niezgodnego z zapisami Ustawy.
Wykonawca w ztoZzonej ofercie, przy rozliczeniu ryczattowym ma obowigzek uwzglednié
wszystkie koszty i materiaty, ktére wynikaja wylgcznie z przedstawionej dokumentacji
projektowej. Zapis wzoru umowy podwaza Ustawe w zakresie art. 31 ust. 1 i rozmywa
odpowiedzialno$¢ miedzy Zamawiajacym a Wykonawcg w kwestii tego kto odpowiada za
wtasciwie przygotowanie dokumentacji projektowej stuzacej opisowi zamdwienia. Nawet
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biorac pod uwage zapisy SIWZ dotyczace ryczattowej formy wynagrodzenia jaka zostata
ustalona w niniejszym postepowaniu o udzieleniu Zamdwienia, nie mozna uznaé ryczattu
jako formy zdejmowania odpowiedzialnosci za prawidiowe tj rzetelne przygotowanie
dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego. Stad tez zapisy Ustawy PZP jako
nadrzednej formy regulujacej sposéb przygotowania postepowania w zamowieniach
publicznych okredla iz to Zamawiajacy odpowiada za prawidiowy opis przedmiotu
zamowienia a art. 31 ust 1 jasno to definiuje: "Zamawiajacy opisuje przedmiot zamoéwienia
na roboty budowlane za pomoca dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot budowlanych”. Ustawodawca okresélit zatem sposdb opisania
przedmiotu zamowienia i w tym zakresie tzw. "sztuka czy praktyka budowlana" okreélone
we wzorze umowy s3 pojeciami niewymiernymi i niemozliwymi do jednoznacznego
sformutowania a tym samym do jednoznacznej wyceny przez oferentéw co zapewnito by
konkurencyjnos¢ ofert. Tym samym "Wszelkie roboty, czynnosci, materiaty, rozwiazania,
etc. nieopisane lub niewymienione w dokumentacji projektowej" nie moga stanowié
roszczenia Zamawiajacego do wykonania przez Wykonawce w ramach ryczattowej formy
wynagrodzenia, gdyz stojg w sprzecznosci z zapisami Ustawy bedacej nadrzedng wyktadnia
prawa w tym zakresie,

Odpowiedz 12:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane postanowienn § 8 ust. 7 wzoru istotnych
postanowien umowy.

Pytanie 13:

Prosze o zataczeni jednoznacznej dokumentacji projektowej stanowigcej podstawe do
kalkulacji oferty. Zataczone przez Zamawiajacego foldery zawierajg dwa foldery tj. "Dom
Kultury Szubin_2017_proj. wykonawczy" i "Aneksy_aktualizacja dok_bez tacznika".
Jednakze oba te foldery zawierajg rézne zakresy robodt przewidziane do realizacji. Np. w
folderze projektu wykonawcze do wykonania sg fundamenty tacznika a w folderze
aneksy(...) juz tych fundamentéw nie ma. Tym samym dokumentacja jest dla wykonawcy
niejednoznaczna i nieczytelna bo nie wiadomo czy wiodacym jest folder z anskesem cy
folder z projektem wykonawczym. Wprowadza to tylko zamieszanie i dezinformacje.
Aktualnie nie wiadomo ktory zakres robét wechodzi w przedmiot zaméwienia wiec nie mozna
odnies¢ sie nawet do sktadania zapytan nie wiedzac czy dany zakres bedzie objety ofertq.
Zamawiajacy wiedzac o koniecznosci okrojenia zakresu robét winien zaktualizowad
dokumentacje projektowa a nastepnie zataczy¢ jednoznaczng - jej ostateczng wersje ktéra
bedzie stanowita podstawe kalkulacji oferty.

Odpowiedz 13:

Projekt pierwotny zaktadat przebudowe budynku Szubiriskiego Domu Kultury wraz z
wykonaniem tacznika do znajdujacego sie w sasiedztwie budynku Biblioteki. Wykonana
dokumentacja zamienna zatwierdza rezygnacje z wykonania facznika. Dlatego, ze w
projekcie pierwotnym jest projekt konstrukcji przebudowy Szubinskiego Domu Kultury,
czego nie ma w projekcie zamiennym Zamawiajacy zobligowany jest zataczyé obie
dokumentacje i to uczynit,

Pytanie 14:

W zwigzku z ryczattowg forma wynagrodzenia niedopuszczalne sg wszelkiego rodzaju
zapisy w dokumentacji projektowej stanowiacej jedyna podstawe kalkulacji oferty w
ktorych stwierdza sie ze projektant nie dokonywat odkrywek czy sprawdzen na etapie
tworzenia dokumentacji projektowej co skutkuje koniecznoscig ich przeprowadzenia
(ustalenie stanu faktycznego) na etapie prowadzenia robot. Tym samym nie okreslono np
rzednej posadowienia istniejacych fundamentow przez co nie wiadomo czy wysokosé
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projektowanych scian fundamentowych jest rzetelnie okreslona. Tym podobnych zapisow
w dokumentacji jest znacznie wiecej i stanowia one bezposrednie naruszenie zapiséw
Ustawy, czyniac dokumentacje niejednoznaczng. W zwiazku z powyzszym prosze o
zataczenie jednoznacznej dokumentacji projektowej lub tez zapewnienie iz roboty wynikie
na podstawie wykonanych odkrywek - a skalkulowane blednie na podstawie niekompletnej
dokumentacji projektowej - zostang rozliczone na podstawie protokotéw robot
dodatkowych uprawniajacych Wykonawce do dodatkowego wynagrodzenia.

Odpowiedz 14:

Wykonawca zobowigzany jest zrealizowa¢ zamoéwienia zgodnie z SIWZ (wraz zatacznikami)
oraz obliczy¢ cene oferty zgodnie z postanowieniami rozdziatu XIV SIWZ. Zmiany umowy,
w tym w zakresie wystgpienia robot dodatkowych zostaly przewidziane w § 16 Istotnych
postanowien umowy.

Pytanie 15:

W zwiazku z koniecznoscia zachowania uczciwej konkurencji oraz wymogiem zapisow
Ustawy prosze o okredlenie dla wszystkich urzadzen i materiatéw zaprojektowanych w
obiekcie przedziatu parametréw ktére dla Zamawiajacego sa najbardziej istotne, a ktére
beda decydowatly o réwnowaznosci urzadzen lub materiatéw w stosunku do tych jakie
zostaty zaprojektowane. W obecnym ukladzie Zamawiajacy zatacza do dokumentacji
wykaz urzadzen i materiatbw o stricte okreSlonych parametrach, ktore
w peini moze spetnié tylko jeden producent. Tym samym stanowi to naruszenie przepisow
o konkurencyjnosci, gdyz inne urzadzenia tego typu moge nie spetni¢ chocby jednego
z parametrow i nie beda w $wietle prawa stanowily produktu réwnowaznego.
Z doswiadczenia wiemy Zze na rynku sg urzadzenia (np klimatyzacyjno-wentylacyjne)
o parametrach - w wiekszosci - lepszych od projektowanych ale nie wszystkich lepszych.
Stad tez jeden parametr gorszy od projektowanego moze okazaé sie podstawa do
odrzucenia urzadzenia jako nie rownowaznego. Dlatego tez wymagamy od Zamawiajacego
podania dia wszystkich urzadzen i materialéw zaprojektowanych w obiekcie przedziatu
parametréw istotnych dla Zamawiajacego w ktérych urzadzenia i materiaty beda zaréwno
dostepne w sprzedazy rynkowej jak réwniez spelniajace wymagania Zamawiajacego
w zakresie konkretnych parametrow. Brak podania przedziatu bedzie skutkowat
mozliwoécig doboru przez Wykonawce innych urzadzen i materiatow, ktérych parametry
moga rozni¢ sie od tych jakie zostaty sztywno okreslone w przedstawionej dokumentacji
projektowej.

Odpowiedz 15:

Jezeli wykonawca zamierza zastosowac materiaty, urzadzenia lub rozwigzania réwnowazne
opisanym w przedmiocie zamdwienia zobowigzany jest wskazac i opisac je w ofercie.

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozdziale III pkt.3 SIWZ ,Oferta réwnowazna to
taka, ktéra przedstawia przedmiot zaméwienia o wilasciwosciach funkcjonalnych,
jakodciowych i eksploatacyjnych takich samych lub zblizonych do tych, ktére zostaly
zamieszczone w SIWZ” , przy czym stwierdzenie czy oferta réwnowazna spehnia
wymagania SIWZ nalezy do uprawniert zamawiajacego.”

Pytanie 16:

Prosze o okreslenie czy parametr U wskazany w zest. stolarki okiennej dotyczy szklenia
czy catego okna?

Odpowiedz 16:



Wspétczynnik U okreslony w zestawieniu stolarki okiennej dotyczy catego okna.
Pytanie 17:

Czy stolarka okienna i drzwiowa ma by¢ obustronnie w kolorze RAL 7040 czy tez tylko od
strony zewnetrznej?

Odpowiedz 17:
Okreslony w projekcie kolor stolarki okiennej i drzwiowej dotyczy ich dwéch stron.
Pytanie 18:

Prosze o zataczenie specyfikacji rolety jaka nalezy wyceni¢ przy oknie. Brak specyfikacji
uniemozliwia wycene,

Odpowiedz 18:

Rolety okienne naktadane, podtynkowe, aluminiowe, wypetnione pianka, w kolorze
srebrnym '

z zamkami baskwilowymi zamontowanymi w listwie doinej rolety. Skrzynki w wymiarach;
wys.- 245mm gt.- 255mm pancerz aluminiowy - 45mm

Pytanie 19:

Proszg o okreslenie specyfikacji oku¢ dla stolarki okiennej i drzwiowej. Brak specyfikacii
uniemozliwia wycene.

Odpowiedz 19:
Okucia obwodowe okien standardowe. Klamki z dodatkowym skokiem w polozeniu 45°,

Stolarka drzwiowa - dwa zawiasy czopowe standard do drzwi przylgowych
- zamek chrom satyna wpuszczany, na klucz dostosowany pod wktadke patentowy
- klamki i szyldy srebrne matowe.

Pytanie 20:

Czy konstrukcja wsporcza pod centrale wentylacyjne zawarta w pliku "43-szczeg" wchodzi
z zakres niniejszego postepowania o udzielenie zamdwienia.

Odpowiedz 20:

Konstrukcja wsporcza pod centrale wentylacyjne wchodza w zakres niniejszego
postepowania. Rysunek konstrukcyjny znajduje sie w projekcie podstawowym w teczce
«Konstrukcja” rysunek nr 42

Pytanie 21:

W jaki sposéb nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie konstrukcje pod centrale wentylacyjng
- dokumentacja tego nie okresla co uniemozliwia wycene.

Odpowiedz 21:

Stalowe elementy konstrukcji wsporczej pod centrale wentylacyjne powinny by¢
zabezpieczona antykorozyjnie. Proponujemy zabezpieczenie wykonane metodg
cynkowania ogniowego, ktdrej trwatos¢ powtoki okreslana jest na 65 lat.

Pytanie 22:



Czy wyposazenie kuchni, zmywalni i baru wchodzi w zakres niniejszego postepowania o
udzielenie zmoéwienie a jesli tak to prosze o petng specyfikacje tego wyposazenia.

Odpowiedz 22:

Wyposazenie kuchni i zmywalni naczyn zawarte jest w opisie technicznym do
podstawowego projektu architektury p-t VII pp-t 3 oraz na rysunkach w teczce ,Architektur
wnetrz” rys.07W.

Wyposazenie baru zawarte jest na rysunkach w teczce ,Architektur wnetrz” rys.07W
Pytanie 23:

Prosze o zataczenie aktualnego zestawienia fasad jakie nalezy uwzgledni¢ w wycenie wraz
ze szczegdtowym rysunkiem okreslajacym doktadny ukdad i wyposazenie slusarki
w okucia.

Odpowiedz 23:

Rysunek obrazujacy ukiad paneli szklanych z profilami oraz ich zestawienie przedstawia
zalaczony w projekcie podstawowym w teczce ,Konstrukcja” rysunek nr 37. Profile
aluminiowe oraz okucia to rozwigzania systemowe, wlasciwe dla konkretnego wykonawcy
fasad szklanych.

Pytanie 24:

Prosze o zataczenie petnie i szczegotowej specyfikacji fasad. Projekt zawiera jedyne
szczgtkowe i nieprecyzyjne informacje np wspotczynnik 0,81W/m2*K (nie wiadomo czy
dotyczy szklenia czy catej witryny). Co Zamawiajacy rozumie pod pojeciem wysokich
parametrach antywtamaniowych, antyrefieksyjnych, antysol(...)? Nie sg to informacje
precyzyjnie okreslajace parametry. A tym bardziej nie stanowig podstawy kalkulacji oferty
co na chwile obecna jest praktycznie niemozliwe,

Odpowiedz 24:

Szczegoblowa specyfikacja fasad szklanych, okreslajaca parametry sciany znajduje sie w
opisie do branzy architektonicznej w p-cie X - ,Rozbudowa”cyt. ,fasada aluminiowo-szklana
typu zawieszonego w systemie stupowo-ryglowym o podwyzszonej izolacji termicznej.
Przyjeto szklenie trzykomorowe z zastosowaniem izolatorow z materiatu PE.

Parametry sciany; wsp. przenikania ciepta U=0,81W/m 2K
przepuszczalnosé powietrza kl. AE 1050Pa
wodoszczelnos¢ kl. RE 1200Pa

obcigzenie wiatrem 2400 PA

odpornos¢ na uderzenia ki, 15/E5

odpornos¢ ogniowa EI 30”

Pytanie 25:

Prosze o jednoznaczng specyfikacje okreslajaca przedziat parametrow dla dzwigu
osobowego jaki nalezy przyjac w ofercie wraz z okresleniem wyposazenia wnetrza.

Odpowiedz 25:

Projektowany dzwig osobowy



parametry szybu okreslone w projekcie

udzwig - 630kg

liczba oséb - 8

predkosé - 1m/s

ilo$¢ przystankéw - 2

drzwi automatyczne centralne szer. 900mm, wys.2000mm
kabina - wymiary standardowe

rodzaj wystroju — Orona 3G Domo Packs

Zespdt napedowy regulowany, kompaktowy, cichy, silnik ze stalymi magnesami.
Wbudowany automatyczny system ratunkowy.

Pytanie 26:

Prosze o jednoznaczna specyfikacje okreslajacq przedziat parametréw dla mostu
os$wietleniowego.

Odpowiedz 26:

Most oswietleniowy oparty jest na konstrukgji aluminiowych kratownic lub quadrosystem,
w zaleznosci od obcigzenia mostu aparatami oswietleniowymi. Zawiesia - wciagarki linowe
o0 udzwigu min. 500kg. Uzbrojenie kratownicy w listwe aluminiowa wyposazong w gniazda
dla aparatu oswietleniowego ora gniazdo DMX.

Parametry dla systemu kurtynowego. Przyjeto system kurtynowy z napedem
elektrycznym. Mechanizm kurtynowy o nosnosci do 100kg/mb, modutowy. Prowadnica
systemowa z profilu aluminiowego, rolki z napedem linowym. Silnik mechanizmu
mocowany do boku prowadnicy moze by¢ mocowany w dowolnym miejscu.

Pytanie 27:

Prosze o jednoznaczna specyfikacje okreslajaca przedziat parametréw dla systemu
kurtynowego.

Odpowiedz 27:

Przyjeto system kurtynowy z napedem elektrycznym. Mechanizm kurtynowy o noénosci do
100kg/mb, modutowy. Prowadnica systemowa z profilu aluminiowego, rolki z napedem
linowym. Silnik mechanizmu mocowany do boku prowadnicy moze byé mocowany
w dowolnym miejscu.

Pytanie 28:

Prosze o jednoznacznag specyfikacje okreslajaca przedziat parametréw dla systemu
informacji wizualnej. Brak specyfikacji uniemozliwia wycene.

Odpowiedz 28:

System informacji wizualnej nie jest projektowany. Projektowany jest system monitoringu
CCTV (kamery). Specyfikacja kazdego elementu systemu zostata zawarta w rozdziale
"1.5.3. Instalacja monitoringu CCTV", podpunkt "Specyfikacja urzadzen systemu".
Znajduje sig tutaj zaréwno krétki opis danego urzadzenia jak i jego wymagane parametry.
I tak dla rejestratora cyfrowego sq to parametry takie jak:



- ilo$¢ kanatdw video,

- rozdzielczosci i szybkosci nagrywania,
- obstugiwane kodeki audio
- obstuga dyskow

- protokoly sieciowe

- itp.

Dla kamer:

- przetwornik

- czutos¢

- migawka

- obiektyw

- rozdzielczos$¢

- kompresja video

- protokoly sieciowe

- itp.

To samo tyczy sie pozostalych urzadzen. Wszystkie niezbedne parametry danych urzadzen
zostaly podane w opisie instalacji.

Pytanie 29:

Prosze o specyfikacje ilos¢ oraz wymiary luster wklejanych jakie nalezy wyceni¢?
Odpowiedz 29:

Wymiary luster

wc inwalidéw ~ 50x50cm szt.1

wc kobiet - 200x85cm szt. 1

wc meskie - 205x85cm szt.1

Pytanie 30:

Prosze o jednoznaczng specyfikacje okreSlajaca przedziat parametrow dla krzeset
konerencyjno-audytoryjnych. Brak specyfikacji uniemozliwia wycene.

Odpowiedz 30:

Przyjeto krzesta z ramg metalowa, chromowang z siedziskiem i oparciem tapicerowanym,
w kolorze niebieskim

Wymiary:¥)

Szerokos¢ - 54 cm
Wysokos¢ - 82 cm
Giebokos¢ - 42 cm
Wysokosé oparcia - 35 cm

*) zamawiajacy dopuszcza odchylenie od podanych wymiarow +/- 7%
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cechy produktu:

Podtokietniki - bez podtokietnikdw

Rodzaj nég - nogi proste

Mozliwos¢ sktadowania krzeset w stos, maksymalnie do 10 sztuk

Pytanie 31:

Prosz¢ o jednoznaczng specyfikacje okredlajaca przedziat parametréw dla stojakow
rowerowych jesli takowe wchodzg w zakres wyceny.

Odpowiedz 31:
W aneksie projektu nie przewiduje sie stojakéw dla roweréw.
Pytanie 32:

Prosze o uzupetnienie dokumentacii o rysunki szczegdtowe oraz specyfikacje wszystkich
balustrad i pochwytéw jakie nalezy uwzgledni¢ w ofercie. Brak szczegétowej dokumentacii
uniemozliwia kalkulacje oferty.

Odpowiedz 32:

Pochwyty obu kilatek schodowych przyjeto ze stali nierdzewnej AISI 304 lub AISI
316L.Wykoriczenie satyna, gtadki szlif lub poler.

Klatka schodowa przy wejsciu gtéwnym (Nr3)
* pochwyty mocowane do $cian zewnetrznych klatki schodowej
* w wewnatrz biegu, mocowane do istniejgcego muru od goéry.

Dlugosc pochwytéw 4,00m kazdy , mocowane na wysokosci 1,0m, przy zastosowaniu
wspornikow stalowych.

Klatka schodowa boczna (Nr17)
bieg parter - spocznik
 pochwyt mocowany do $ciany zewnetrznej klatki schodowej dtugosé 3,00m i Sciany
wewnetrznej dtugos¢ 1,70m, na wysokosci 1,0m
» balustrada ze szkta hartowanego, klejonego, samono$na bez poreczy, mocowana do
boku biegu - tafla szklana o wymiarach 1,70 x 1,15m
bieg spocznik - pietro
» pochwyt mocowany do sciany zewnetrznej klatki schodowej dtugoé¢ 3,00m na
wysokosci 1,0m
» wewnegtrzng czes¢ biegow zabezpieczy¢ balustrada ze szkta hartowanego, klejonego,
samonosna bez poreczy, mocowana do boku biegu - tafla szklana o wymiarach 4,2 x
1,15m
* zabezpieczenie spocznik na pietrze balustrada ze szkta hartowanego, klejonego,
samono$ng bez poreczy, mocowana do boku spocznika - tafla szklana o wymiarach 1,2 x
1,15m
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Mocowania standardowe
Pytanie 33:

Prosze o jednoznaczna specyfikacje okreslajacg przedziat parametréw dla Scianki dziatowej
dzwiekoszczelnej jaka nalezy ujgé w ofercie.

Odpowiedz 33:

Sciana mobilna zlozona jest z czterech modutéw o szerokoséci 90cm, jezdzacych po torze
umieszczonym w suficie. Przy sktadaniu moduty sciany umieszczane sg w parkownicy.
Projektuje sie moduty z wkiadem dzwiekoszczelnym, wykonczone laminatem
drewnopodobnym z profilami aluminiowymi. Szczelnos¢ $cian i ich izolacyjnos¢ akustyczna
wynosi RW 32dB do 36dB.

Pytanie 34:

Prosze o jednoznaczna specyfikacje okreslajaca przedziat parametréw dla podokiennikéw
jakie nalezy zamontowa¢ w obiekcie. Z uwagi na fakt iz kolorystyka podokiennikéw jesst
$cidle powigzana z jego ceng wymagane jest takze okreslenie kolorystyki juz na etapie
prowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia.

Odpowiedz 34:

Wybrano parapety wewnetrzne z konglomeratu gr. 2-3cm w kolorze szarym z
charakterystycznymi dla kamienia przebarwieniami. i zewnetrzne z blachy tytanowo
cynkowej w kolorze szarym.

Pytanie 35:
Prosze o zataczenie rysunku z oznaczeniem stref p-poz wraz z ich przebiegiem.
Odpowiedz 35:

Budynek Domu Kultury stanowi jedna strefe pozarowa, co zostato okresione w opisie
technicznym p-t XIV. Ochrona Przeciwpozarowa,

Pytanie 36:

Prosze o jednoznaczng specyfikacje okreslajaca przedziat parametréw dla aluminiowych
paneli elewacyjnych jakie nalezy ujaé¢ w ofercie.

Odpowiedz 36:

Panele elewacyjne z blachy aluminiowej anodowanej w kolorze okreslonym w projekcie
gr.3mm oczka perforacji w ukfadzie mijankowym o réznych srednicach 10, 12, 16, 20mm.

Odpornos¢ na uderzenia i na wilgo¢ - 100%.
Pytanie 37:

Z uwagi na ztozonos$é dokumentacji projektowej, braki w specyfikacji materiatowej oraz
koniecznos¢ przygotowania oferty w formule wynagrodzenia ryczattowego prosze o
przedtuzenie terminu wnioskéw o udzielenie wyjasnienia tresci SIWZ, gdyz zapoznanie sie
z calym materiatlem oraz sporzadzenie konkretnych zapytan w tak kréotkim terminie jest
praktycznie nierealne.

Odpowiedz 37:
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Zamawiajacy wydtuzyt termin sktadania ofert do 08 stycznia 2020 roku na podstawie
zmiany ogtoszenia o zamoéwieniu oraz zmiany treséci SIWZ z 12.12.2019r. z zastrzezeniem
art. 38 ust. 2 ustawy Pzp.

Ustawa Prawo zamowieri publicznych w art. 38 ust. 1 nie okredla terminu w ktérym
wykonawca moze sktada¢ wnioski o wyjasnienie tresci SIWZ.

W zwiazku z tym nalezy przyjac, ze co do zasady wykonawca moze zadawaé pytania do
terminu sktadania ofert. Natomiast zgodnie z art. 38 ust. 1a po uptywie potowy
wyznaczonego terminu na skfadanie ofert - Zamawiajacy moze udzieli¢ wyjasniel lub
pozostawi¢ wniosek bez rozpatrzenia. Decyzja Zamawiajacego bedzie uzalezniona od treéci
ztozonych wnioskéw i ich wpltywu na realizacje zamdwienia oraz mozliwoéci udzielenia
wyjasnien w terminie, w ktdrym kazdy z wykonawcéw bedzie mégt zapoznaé sie z ich
trescig i uwzgledni¢ to w swojej ofercie.

Pytanie 38:

Prosimy o uscislenie terminu skladania ofert poniewaz w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia jest data 12.12.2019r., a na stronie biuletynu informacji publicznej jest
18.12.2019r.

Odpowiedz 38:

Dnia 29.11.2019r. na podstawie Ogtoszenia o0 zmianie ogtoszenia nr 540259810-N-2019
oraz na podstawie Zmiany tresci SIWZ Zamawiajacy wydiuzyt termin skfadania ofert do
18 grudnia 2019r. do godz. 11:00.

Wymienione dokumenty znajdujg sie na stronie Biuletynu informacji publicznej
Szubinskiego Domu Kultury.

Jednoczednie Zamawiajacy informuje, ze 17.12.2019r. ponownie wydtuzyt termin
skiadania ofert do 8 stycznia 2020r. do godz. 11:00.

Pytanie 39:

Dla uktadu NW1 wystepuja rozbieznosci w dokumentacji technicznej. W opisie technicznym
wydatek dla nawiewu i wywiewu jest zgodny z kartg doborowa tej centrali (Vn=5610m3/h,
Vw=5610m3/h). Na rysunku W3 Instalacja wentylacji- rzut pietra, po zsumowaniu
wydatkow z elementéw nawiewno-wywiewnych wydajnoéé centrali wychodzi na poziomie
Vn=5610m3/h; Vw=6150m3/h. Prosimy o okreslenie, ktére wydajnosci centrali sg
prawidtowe?

Odpowiedz 39;
Prawidlowe wydajnosci Vn=Vw=5610m3/h.

Pytanie 40:

W dokumentacji z 15.01.2019 r. na rysunku W3 Instalacja wentylacji- rzut pietra brak
potaczenia kanatu wywiewnego z Pomieszczenia 11. Scena z uktadem NW1. Prosimy o
potwierdzenie, ze w/w kanat z Pomieszczenia 11. Scena ma by¢ wtaczony do ukltadu NW1.

Odpowiedz 40:

Kanat nalezy dotaczyc i wtedy na tych wywiewnikach perforowanych majg by¢ strumienie
1690m3/h.

Pytanie 41:
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Dla centrali NW2 wystepuja rozbieznosci w dokumentacji technicznej. W opisie
technicznym wydatek centrali NW2 wynosi Vn=3010m3/h; Vw=2300m3/h, w Kkarcie
doborowej wydatek centrali NW2 wynosi Vn= 3060m3/h; Vw=2360m3/h, po zsumowaniu
wydatkow z elementéw nawiewno-wywiewnych wydajnos¢ centrali wychodzi na poziomie
Vn=2610m3/h; Vw=2250m3/h. Prosimy o okreslenie, ktére wydajnosci centrali sg
prawidtowe?

Odpowiedz 41:
Wydatki centrali Vn ok. 3000m3/h, Vw okoto 2300m3/h.
Pytanie 42:

W zwigzku z zapisem § 2 ust.2 umowy stanowigcym :

»2. Za termin zakonczenia przedmiotu umowy ustala sie podpisanie bezusterkowego
protokotu odbijoru koricowego. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze zakoriczenie
przedmiotu umowy w terminie obejmuje zakonczenie wszelkich prac budowlanych,
wykonanie stosownej dokumentacji powykonawczej i dokonanie odbioru koricowego.”

Wykonawca wnosi o zmiane tego zapisu poprzez wykreslenie w zapisie zdania pierwszego
stowa: ,bezusterkowego”.

Wykonawca wskazac jest bowiem w obowigzku, iz umowa ani nie definiuje pojecia ,usterki”
ani tez nie postuguje sie w jej tresci pojeciem ,usterki”, a zatem w s$wietle warunkow
umowy trudno jest i zdefiniowac samo pojecie ,,bezusterkowego odbioru”. Niespornym jest
bowiem - co wynika z tresci § 7 umowy - iz umowa, regulujgc czynnosci odbioru robét
stanowigcych jej przedmiot, postuguje sie tylko pojeciem wady.

Ponadto zwroci¢ nalezy uwage, iz przedmiotowy zapis jest takze i niezgodny z przepisami
ogoélnymi kc. W przypadku bowiem stwierdzenia wad, ktére nie nadajq sie do usuniecia ale
i nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy i powstania po stronie
Zamawiajacego uprawnienia do obnizenia wynagrodzenia naleznego wybranemu
wykonawcy, sporzadzony protokot odbioru bedzie musiat zawierac opis stwierdzonych wad.
Zatem z pewnoscig nie bedzie to protokdt bezusterkowego odbioru.

Odpowiedz 42:

Podano definicje usterki, w tresci Istotnych postanowien umowy.

Zamawiajacy dokonat stosownych zmian Istotnych postanowien umowy na podstawie
zmiany tresci SIWZ z dnia 18.12.2019 r.

Pytanie 43:

W zwigzku z zapisem § 3 ust.3 umowy stanowigcym:

» 3. W przypadku odstgpienia od umowy jednej ze stron, obliczenie wynagrodzenia
Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy nastapi na podstawie proporcjonalnego
poréwnania wykonanych robot do kosztorysu inwestorskiego opracowanego przez Firme
TANI DOM 2 z siedzibaq w Zninie z zastrzezeniem §12 ust.2 oraz §17 ust. 2 niniejszej
umowy.”

Wykonawca wskazac¢ jest w obowigzku, iz zapis & 3 ust.3 umowy pozostaje w sprzec
z przywotanym w jeqo tresci zapisem §17 ust. 2 umowy, ktéry stanowi :
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» 2. W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 1 oraz w przypadku odstapienia od Umowy przez
Wykonawce lub przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy, Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czesci Umowy. Podstawa rozliczer
miedzy stronami bedzie obmiar robdt oraz wynegocjowane z Zamawiajacym wysokosci
kwot ryczattowych za elementy przedmiotu zaméwienia, za ktére Wykonawca otrzymadé
miat wynagrodzenie ryczattowe.”

W zwigzku z powyzszym Wykonawca wnosi o jednoznaczne okredlenie przez
Zamawiajacego, w jaki sposéb, w przypadku odstapienia od umowy jednej ze stron, bedzie
obliczone wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy :

- czy poprzez proporcjonalne poréwnanie wartosci wykonanych rob6t do wartoéci robét
ujetych w kosztorys inwestorskim opracowanym przez Firme TANI DOM 2 z siedzibg w
Zninie

- czy poprzez dokonanie obmiaru robdt i ustalenie ich wartosci w oparciu o wysokoéci kwot
ryczattowych za elementy przedmiotu zamowienia.

Odpowiedz 43:

Ujednolicono zapisy §3 ust. 3 umowy i zapis §17 ust. 2 umowy odno$nie odstapienia od
umowy

i ustalono iz w przypadku odstgpienia od umowy rozliczenie nastgpi na podstawie
proporcjonalnego poréwnania wykonanych robdt do kosztorysu inwestorskiego
opracowanego przez Firme TANI DOM 2 z siedziba w Zninie.

Zamawiajacy dokonat stosownych zmian w Istotnych postanowieniach umowy na
podstawie zmiany tresci SIWZ z dnia 18.12.2019 r.

Pytanie 44:

W zwigzku z zapisem § 3 ust.12 umowy stanowigcym:

»12. Naleznosci za wykonane zgodnie z umowa ustugi, po ich odbiorze bez zastrzezer beda
wptacane przez Zamawiajacego na konto bankowe Wykonawcy o numerze ....................
prowadzone w ................ w terminie do 30 dni liczac od daty doreczenia prawidtowo
wystawionych pod wzgledem formalnym (dane adresowe, termin ptatnosci) faktur VAT
przez Zamawiajacego. Na fakturach VAT Wykonawca jest zobowigzany podaé¢ numer
niniejszej umowy, a nadto dotaczy¢ do nich protokoty odbioru robét podpisane przez obie
strony. Zmiana numeru konta winna by¢ wskazana przez Wykonawce odrebnym pismem i
nie jest podstawq do sporzadzenia aneksu do niniejszej umowy.”

Wykonawca wskazac jest w obowiazku, iz zaréwno z tresci SIWZ - Rozdziat III. OPIS
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA, jak i z umowy wynika niezbicie, iz przedmiotem umowy sg
roboty budowlane a nie ustugi. Tym samym Wykonawca wnosi o zmiane zapisu zdania
pierwszego poprzez jednoznaczne okreslenie, iz naleznos¢ dotyczy rob6t budowlanych.,

Ponadto Wykonawca wskazac jest w obowigzku, iz procedura odbioru przewidziana w § 7
umowy nie postuguje sie pojeciem: ,odbioru bez zastrzezen”. Dlatego tez Wykonawca
wnosi 0 zmiang zapisu zdania pierwszego § 3 ust.12 umowy na zapis :

»12. Naleznosdci za wykonane zdodnie z umowa_roboty budowalne, po ich odbiorze beda
wptacane przez Zamawiajacego na konto bankowe Wykonawcy o numerze ..................



prowadzone W .............. w terminie do 30 dni liczac od daty doreczenia prawidtowo
wystawionych pod wzgledem formalnym (dane adresowe, termin ptatnosci) faktur VAT
przez Zamawiajacego.(....)"

Odpowiedz 44:

Zmieniono zapis §3 ust. 12 umowy wskazujac iz umowa dotyczy robét budowlanych, a nie
ustugi. W §7 umowy nie wskazuje sie pojecia ,odbioru bez zastrzezen” gdyz w §2 i §3
wskazano ze odbior bedzie dokonany, zakonczony spisaniem protokotu bezusterkowego.
Dotyczy to rowniez §7 (oczywiste).

Zamawiajacy dokonat stosownych zmian w Istotnych postanowieniach umowy na
podstawie zmiany tresci SIWZ z dnia 18.12.2019r.

Pytanie 45:

W zwigzku z zapisem § 6 ust.10 umowy stanowigcym, iz

» 10.Wymieniona w ust. 2 osoba upowazniona jest w_imieniu Stron do dokonywania
odbioréw robot zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu.”

Wykonawca wnosi 0 zmiane w/w zapisu § 6 ust.10 umowy na zapis o tresci :

» 10.Wymieniona w ust. 2 osoba upowazniona jest w_imieniu Zamawiajacego do
dokonywania odbiorow robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu.”

W Zzadnej bowiem mierze Inspektor nadzoru inwestorskiego( zwany w umowie takze :
Inzynierem Kontraktu) nie jest uprawniony do dziatania w imieniu Wykonawcy, a tym
bardziej do sktadania w imieniu Wykonawcy oswiadczen, w tym w zakresie odbiorow robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Odpowiedz 45:
Zamawiajacy dokonat stosownych zmian w Istotnych postanowieniach umowy na
podstawie zmiany tresci SIWZ z dnia 18.12.2019r.

Pytanie 46:

W zwigzku z zapisem § 7 ust.1 pkt.1 umowy stanowigcym :

»1) odbiory robét zanikajacych lub podlegajacych zakryciu: Wykonawca bedzie informowat
inspektora nadzoru o koniecznosci odbioru roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
wpisem do dziennika budowy na nie mniej niz 3 dni przed terminem ich zakrycia. Jezeli
Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie inspektora nadzoru lub zrobi to przekraczajac
podany termin, zobowigzany jest na zadanie inspektora nadzoru, odkry¢ roboty, a
nastepnie przywroci¢ stan poprzedni na wlasny koszt i odpowiedzialnos$c. Postanowienie to
ma odpowiednie zastosowanie, gdy z tresci dokumentacji projektowej wynika obowigzek
poinformowania o takim fakcie osob trzecich”

Wykonawca wnosi o jednoznaczne okreslenie przez Zamawiajacego terminu w jakim
inspektor nadzoru dokona odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Zapis § 7 ust.1 pkt.1 umowy okredla bowiem wytacznie termin, w jakim Wykonawca
zobowigzany jest poinformowaé inspektora nadzoru o Kkoniecznosci odbioru robdt
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zanikajacych lub ulegajacych zakryciu ( nie mniej niz 3 dni przed terminem zakrycia)
natomiast nie okredla terminu w jakim inspektor nadzoru zobowiazany jest dokonaé
odbioru robét. Proponujemy wprowadzi¢ zapis :

»Inspektor nadzoru dokona odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w
terminie dwoch dni roboczych od wpisu Wykonawcy do dziennika budowy.”

Odpowiedz 46:
Zamawiajacy dokonat stosownych zmian w Istotnych postanowieniach umowy na
podstawie zmiany tresci SIWZ z dnia 18.12.2019r,

Pytanie 47:

W zwigzku z zapisem § 7 ust.1 pkt.2 lit.a) umowy stanowigcym :

»a) Z czynnosci czesciowego odbioru przedmiotu umowy przedstawiciele stron sporzadzg
protokot odbioru. O gotowosci do odbioru realizacji przedmiotu umowy Wykonawca
zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego na pismie, wnioskujac o dokonanie
czesciowego odbioru, warunkiem zgtoszenia odbioru czeéciowego jest jego wykonanie o
wartosci, o ktérej mowa w §11 ust.2 pkt 1 umowy. Do rozliczenia Wykonawca sporzadzi
zestawienie zawierajace wykaz robét wykonanych przez Wykonawce oraz podwykonawcéw
wraz z okresleniem zakresu robét. Dokumenty te musza byé sporzadzone przez Kierownika
budowy, opatrzone podpisami oséb upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy i
muszg by¢ zaakceptowane i potwierdzone przez Inzyniera Kontraktu. Inzynier kontraktu
dokona ustalenia wartosci wynagrodzenia zgodnie z §11 ust.3.”

Wykonawca wnosi o jednoznaczne okreslenie przez Zamawiajacego terminu w jakim

Zamawiajacy przystapi do odbioru czesciowego.

Zapis § 7 ust.1 pkt.2 lit.a) umowy nie okresla bowiem terminu w jakim Zamawiajacy
zobowigzany jest przystapi¢ do odbioru czesciowego robdt. Wykonawca proponuje
wprowadzié zapis :

»~ Zamawiajacy przystapi do odbioru czeSciowego robdt w terminie trzech dni roboczych od
dnia otrzymania zawiadomienia Wykonawcy o gotowosci do odbioru czesci przedmiotu
umowy.”

Odpowiedz 47:
Zamawiajacy dokonat stosownych zmian w Istotnych postanowieniach umowy na
podstawie zmiany tresci SIWZ z dnia 18.12.2019r.

Pytanie 48:

W zwigzku z zapisem § 7 ust.1 pkt.3 lit.d) umowy stanowigcym :

»~d) Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru przedmiotu umowy
po zawiadomieniu go o osiagnieciu gotowosci do odbioru. Odbi6r przedmiotu umowy
zostanie dokonany przez Komisje powolana przez Zamawiajacego przy udziale
przedstawicieli Zamawiajacego, Inzyniera Kontraktu, przedstawicieli Wykonawcy, a takze
uzytkownikow,
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Wykonawca wnosi 0 jednoznaczne okredlenie przez Zamawiajgcego terminu w_jakim
Zamawiajacy przystapi do odbioru koricowego.

Zapis § 7 ust.1 pkt.3 lit.d) umowy nie okresla bowiem terminu w jakim Zamawiajacy
zobowiazany jest przystgpi¢ do odbioru koricowego robdét. Wykonawca proponuje
wprowadzic¢ zapis :

» Zamawiajacy przystapi do odbioru koricowego robét w terminie pieciu dni roboczych od
dnia otrzymania zawiadomienia Wykonawcy o gotowosci do odbioru konicowego przedmiotu
umowy.”

Odpowiedz 48:
Zamawiajacy dokonat stosownych zmian w Istotnych postanowieniach umowy na
podstawie zmiany tresci SIWZ z dnia 18.12.2019r.

Pytanie 49:

W zwigzku z zapisem § 7 ust.1 pkt.3 lit.i) umowy stanowiacym :

» 1) komisja powotana przez Zamawiajacego sporzadzi protokdt bezusterkowego odbioru
przedmiotu umowy zawierajacy ustalenia dokonane w toku czynnosci odbiorowych,”

Wykonawca wnosi 0 zmiane tego zapisu poprzez wykreslenie w zapisie stowa
~bezusterkowego”.

Wykonawca wskazac jest bowiem w obowigzku, iZ umowa ani nie definiuje pojecia ,usterki”
ani tez nie postuguje sie w jej tresci pojeciem ,usterki”, a zatem w Swietle warunkow
umowy trudno jest i zdefiniowa¢ samo pojecie ,,bezusterkowega odbioru”. Niespornym jest
bowiem — co wynika z treséci § 7 umowy - iz umowa, regulujac czynnosci odbioru robét
stanowiacych jej przedmiot, postuguje sie tylko pojeciem wady.

Ponadto zwréci¢ nalezy uwage, iz przedmiotowy zapis jest takze i niezgodny z przepisami
og6lnymi kc. W przypadku bowiem stwierdzenia wad, ktére nie nadaja sie do usuniecia ale
i nie uniemozliwiajg, uzytkowania przedmiotu umowy, i powstania po stronie
Zamawiajacego uprawnienia do obnizenia wynagrodzenia naleznego wybranemu
wykonawcy, sporzadzony protokdt odbioru bedzie musiat zawierac opis stwierdzonych wad.
Zatem z pewnoscig nie bedzie to protokdt bezusterkowego odbioru.

Odpowiedz 49:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapisu §7 ust.1 pkt 3 lit. i) umowy. Zamawiajacy
wprowadzit definicje usterki, ktéra podano powyzej w odp. 31 na podstawie zmiany tresci
SIWZ z dnia 18.12.2019r.

Pytanie 50:

W zwigzku z zapisem § 7 ust.1 pkt.3 lit.j) umowy stanowigcym :

» ]) odbiér koricowy przedmiotu umowy nastepuje wraz z podpisaniem protokotu
bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy,”
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Wykonawca wnosi o zmiane tego zapisu poprzez wykreSlenie w zapisie sfowa
~bezusterkowego”,

Wykonawca wskazac jest bowiem w obowiazku, iz umowa ani nie definiuje pojecia ,,usterki”
ani tez nie postuguje sie w jej tresci pojeciem ,usterki”, a zatem w $wietle warunkdw
umowy trudno jest i zdefiniowac samo pojecie , bezusterkowego odbioru”, Niespornym jest
bowiem - co wynika z tresci § 7 umowy - iz umowa, regulujgc czynnosci odbioru robét
stanowigcych jej przedmiot, postuguje sie tylko pojeciem wady.

Ponadto zwrdci¢ nalezy uwage, iz przedmiotowy zapis jest takze i niezgodny z przepisami
ogdinymi kc. W przypadku bowiem stwierdzenia wad, ktére nie nadaja sie do usuniecia ale
i nie uniemozliwiajq uzytkowania przedmiotu umowy, | powstania po stronie
Zamawiajacego uprawnienia do obnizenia wynagrodzenia naleznego wybranemu
wykonawcy, sporzadzony protokét odbioru bedzie musiaf zawieraé opis stwierdzonych wad.
Zatem z pewnoscig nie bedzie to protokét bezusterkowego odbioru.

Odpowiedz 50:

Zamawiajacy hie wyraza zgody na zmiane zapisu §7 ust.1 pkt 3 lit. j) umowy, Zamawiajacy
wprowadzit definicje usterki, ktéra podano powyzej w odp. 31 na podstawie zmiany tredci
SIWZ z dnia 18.12.2019r.

Pytanie 51:

W zwiazku z zapisem § 7 ust.1 pkt.3 lit.k) umowy stanowigcym :
» K) ww. dokumenty tworza protokét odbioru koricowego przedmiotu umowy”

Wykonawca wnosi o jednoznaczne okreSlenie, jakie dokumenty stanowié¢ beda protokot
odbioru koricowego przedmiotu umowy, bowiem nie wynika to z treéci zapisu § 7 ust.1
pkt.3 lit.k) umowy. Jego umiejscowienie wskazuje natomiast, iz za dokumenty tworzace
protokdt odbioru koricowego przedmiotu umowy nalezatoby uznaé wszystkie dokumenty
wymienione w lit. a) - lit .j) § 7 ust.1 pkt.3 lit.k) umowy.

Odpowiedz 51:

Protokét odbioru koricowego tworza dokumenty zebrane w toku procesu inwestycyjnego
wymienione w §7 ust 1 pkt 3 lit. a) - lit. j) z zastrzezeniem, ze nie wszystkie dokumenty
muszg wystapi¢. Na etapie tworzenia postanowiert umowy Zamawiajacy okreslit katalog
dokumentéw z uwzglednieniem réznych okolicznosci, ktére moga wystapié.

Pytanie 52:

W zwigzku z zapisem § 8 ust.5 umowy stanowigcym :

»5. Wykonawca bedzie wykonywat wszelkie czynnos$ci niezbedne dla realizacji rob6t w taki
sposob, aby w granicach wynikajacych z koniecznosci wypetnienia zobowiazarh wobec
Zamawiajacego nie zakléca¢ bardziej niz to jest konieczne porzadku publicznego.
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ Zamawiajgcego przed wszelkimi roszczeniami,
postepowaniami odszkodowawczymi i kosztami, jakie moga by¢ nastepstwem
wykonywania przez Wykonawce umowy zaréwno w sposéb nalezyty jak i nienalezyty.”

Wykonawca wnosi o zmiane zapisu zdania drugiego na zapis :

19



« {(....) Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ Zamawiajacego przed wszelkimi
roszczeniami, postepowaniami odszkodowawczymi i kosztami, jakie mogg by¢
nastepstwem wykonywania przez Wykonawce umowy w sposéb nienalezyty.”

Wykonawca nie moze bowiem ponosi¢ odpowiedzialnosci w przypadku gdy wykonywat
umowe w sposob nalezyty.

Odpowiedz 52:

Zamawiajacy nie zmienia zapisu §8 ust. 5 Istotnych postanowien umowy. Zamawiajacy
wymaga aby w trakcie prowadzenia prac budowlanych byty one wykonywane w mozliwie
minimalny ucigzliwy sposéb.

Pytanie 53:

W zwigzku z zapisem § 8 ust.7 umowy stanowigcym :

.7. Wszelkie roboty, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub niewymienione
w dokumentacji projektowej, a konieczne do przeprowadzenia z punktu widzenia prawa,
sztuki i praktyki budowlanej etc., zostaly przewidziane przez Wykonawce na podstawie
analizy dokumentacji projektowej inwestycji. Roboty te zostaty ujete w cenie ofertowej.”

Wykonawca wnosi o wykreslenie w/w zapisu.

Za przygotowanie postepowania przetargowego zgodnie z art.15 ust.1, w zwigzku z art.7
ust.1 i art.18 ust.1 ustawy PrawZamPubl odpowiada Zamawiajgacy. Zgodnie nadto z art.29
ust.1 PrawZamPubl zamawiajgcy zobowigzany jest opisa¢ przedmiot zamoéwienia w sposéb
jednoznaczny i wyczerpujacy.

Zatem zapis § 8 ust.7 umowy uzna nalezy za niezgodny z zapisem art.29 ust.1
PrawZamPubl jako rozszerzajacy domysiny zakres zamoéwienia.

Zgodnie z zapisem rozdziatu III SIWZ - Opis przedmiotu zamowienia - przedmiot
zamowienia obejmuje wykonanie wszystkich robét, ktore okresla :

- wielobranzowa dokumentacja projektowa w =zakresie nadbudowy, przebudowy,
rozbudowy i termomodernizacji budynku Domu Kultury w Szubinie przy ul. Kcynskiej 13,
na dziatkach nr ew. 1675/11, 1675/8, 1675/7 opracowana przez FirmaTANI D O M z
siedziba w Zninie (88-400) ul. Klonowa nr 8 tj. w tym:

projekty budowlane;

projekty wykonawcze;

szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt;

przedmiary robot (z zastrzezeniem, Ze majg one wylacznie charakter pogladowy,
pomochiczy i informacyjny oraz nie stanowig podstawy wyceny oferty),

oraz

- decyzja Starosty Nakielskiego o pozwoleniu na budowe nr 287 z dnia 24.05.2017 r. znak
WWA.6740.184.2017.AW;

- decyzja nr 372 z dnia 11.06.2019 r. znak WWA.6740.94.2019.AW zmieniajacq decyzje
ostateczng o pozwoleniu na budowe;

- pismo RDOS z dnia 12.04.2019 r. znak WIS.6335.111.2019.AG1
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- pismo RDOS z dnia 05.11.2019 r. znak WIS.6335.352.2019.KH;
- ekspertyza geotechniczna o warunkach gruntowo-wodnych sporzadzona przez
Przedsigbiorstwo Ustugowo-Konsultingowe DZGEO-Technika D. Zidtkowski,

a zatem wykonanie wszystkich robét tam okreslonych, i tvlko tvch robot,

Przedmiot zaméwienia nie obejmuje natomiast wykonania ani dokumentacji projektowej
ani tez i jej analizy czy tez weryfikacji.

Ponadto wskaza nalezy, iz przepiséw ustawy PrawZamPubl oraz Kodeksu cywilnego nie
wynika, by wykonawca byt zobowigzany przyja¢ na siebie dalej idace obowiazki, niz
wynikajace z art.651 kc, ktory stanowi iz :

»Art. 651. Jezeli dostarczona przez inwestora dokumentacja, teren budowy, maszyny lub
urzadzenia nie nadaja sie¢ do prawidtowego wykonania robdt albo jezeli zajda inne
okolicznosci, ktére moga przeszkodzi¢ prawidtowemu wykonaniu robdt, wykonawca
powinien niezwtocznie zawiadomi¢ o tym inwestora.”

Odpowiedz 53:

Zakres przedmiotu zamdwienia zostat okres$lony w rozdziale III SIWZ, w ktérym miedzy
innymi w pkt. 2 Zamawiajacy okreslit, ze cyt.”2. Szczegdtowy zakres realizacji zadania
obejmuje wszystkie prace okredlone w dokumentacji projektowej i w Istotnych
postanowieniach umowy, stanowiacych zataczniki do SIWZ.”

Zamawiajacy podtrzymuje zapis, o ktdrym mowa w §8 ust. 7 Istotnych postanowien
umowy.

Pytanie 54:

W zwigzku z zapisem zdania ostatniego § 9 ust.1 pkt.1 umowy stanowiacego :

»1) (....) Obowiazek zatrudnienia na umowe o prace nie dotyczy osoby, ktéra prowadzac
dziatalnos¢ gospodarcza na podstawie wpisu do CEIDG zrealizuje zaméwienie osobiscie,
oséb petniacych funkcje kierownika robét oraz oséb nadzorujacych;”

Wykonawca wskazad jest w obowiazku, iz przedmiotowy zapis nie wymienia Kierownika
budowy, jako osoby, ktérej nie dotyczy obowigzek zatrudnienia na umowe o prace. W
zwigzku z powyzszym Wykonawca wnosi 0 zmiane zapisu zdania ostatniego § 9 ust.1 pkt.1
umowy na zapis :

»1) (....) Obowiazek zatrudnienia na umowe o prace nie dotyczy osoby, ktéra prowadzac
dziatalnos¢ gospodarcza na podstawie wpisu do CEIDG zrealizuje zamdwienie osobiscie,
osob petniacych funkcje kierownika budowy, kierownika robét oraz oséb nadzorujacych;”

Odpowiedz 54:

Zamawiajacy uwzglednit uwage wykonawcy i dokonat stosownych zmian w Istotnych
postanowieniach umowy na podstawie zmiany tresci SIWZ z dnia 18.12.2019r.

Pytanie 55:

W zwigzku z zapisem § 9 ust.1 pkt.3 umowy stanowiacym :
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»3) Wykonawca, podwykonawca zobowiazuje sie, ze pracownicy wykonujacy przedmiot
zamowienia beda w okresie realizacji zamowienia zatrudnieni na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019,
poz. 1040) oraz otrzymywaé¢ wynagrodzenie za prace réwne lub przekraczajace
réwnowartos¢ minimalnego wynagrodzenia albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 2177);”

Wykonawca wskazac jest w obowigzku, iz niniejsza umowa w sprawie realizacji zamdwienia
publicznego zawierana bedzie wytacznie pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym, a zatem
zapisy tej umowy nie moga zawierac zapisow dotyczacych oswiadczen innych podmiotow.
Z catg stanowczoscia wskazac wiec nalezy, iz umowa ta nie moze zawiera¢ zapisu o tresci
i » podwykonawca zobowigzuje sie” bowiem podwykonawca nie
jest strona tej umowy a tym samym nie moze przyjac na siebie zadnych zobowiazan w niej
okresionych.

Dlatego tez Wykonawca wnosi o wykreslenie zapisu : o tresci : , podwykonawca
zobowigzuje sie”.

Odpowiedz 55:

Wymagania Zamawiajacego dotyczace zatrudnienia na umowe o prace oséb zatrudnionych
przez wykonawce i podwykonawce przy realizacji zamoéwienia, okreslone w Istotnych
postanowieniach umowy zostaty ustalone zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamowien
publicznych.

Zamawiajacy stoi na stanowisku, ze przy realizacji zamdwienia publicznego obowigzki
wykonawcy zamowienia przechodza jednoczesnie na jego podwykonawcow, gdyz sposéb
realizacji zaméwienia nie moze ulec zmianie w stosunku do ustaler okreslonych na etapie
prowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia z wyjatkiem zmian, ktére zostaty
przewidziane na etapie tego postepowania. Z tego wzgledu oraz zgodnie z ustawa PZP
Zamawiajacy zobowigzany jest ustali¢ w SIWZ, na jakich warunkach wykonawca bedzie
mogt zatrudni¢ podwykonawce na etapie realizacji zaméwienia.

Wobec watpliwosci wykonawcy Zamawiajacy doprecyzowat zapisy w § 9 ust. 1 pkt. 3
Istotnych postanowieri umowy na podstawie zmiany tresci SIWZ z dnia 18.12.2019r.

Pytanie 56:

W zwigzku z zapisem § 12 ust.1 pkt.3 umowy stanowigcym, iz :

«3) w przypadku wykonywania prac przez Wykonawce niezgodnie z wymaganiami
przewidzianymi w §8 Umowy, karg w wysokosci 1 000 zt za kazde naruszenie”

Wykonawca wnosi o wykreslenie w/w_zapisu ewentualnie o precyzyine okreslenie przez
Zamawiajacedo naruszen, ktére spowoduia natozenie na wykonawce kar umownych. W
umowie o zamowienie publiczne naruszenia, ktére spowodujg natozenie na wykonawce kar
umownych musza by¢ bowiem jasno i jednoznacznie sformutowane. Brak precyzyjnego ich
okreslenia prowadzi bowiem do braku réwnosci stron umowy o zamowienie publiczne, a
dzieki tak sformutowanej ogolnej klauzuli, zamawiajacy mogtby wyszukat¢ dowolng
podstawe obcigzenia wykonawcy Kkarg umowng. Stanowisko takie znajduje swe
potwierdzenie w orzecznictwie Krajowej Izby Odwotawczej ( przyktadowo : wyrok Krajowej
1zby Odwotawczej z 23.06.2017 r., KIO 1117/17)
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Odpowiedz 56:
Zamawiajacy przychyla sie do wniosku wykonawcy o wykreslenie z §12 ust. 1 pkt 3 zgodnie
ze zmiang tresci SIWZ z dnia 18.12.2019r.

Pytanie 57:

Zwracamy uwage na nieusystematyzowang dokumentacje projektowa branzy
konstrukcyjnej. Zawarto$¢ projektu wymieniona w spisie nie odpowiada temu co zostato
zatgczone na stronie www Zamawiajgcego i tak:

brakuje rysunkdéw wykonawczych dla poz. 4

brakuje rysunkéw wykonawczych dia poz. 9

brakuje rysunkéw wykonawczych dla poz. 24

brakuje rysunkéw wykonawczych dla poz. 27

brakuje rysunkéw wykonawczych dla poz. 29-30

brakuje rysunkéw wykonawczych dla poz. 35

przy czym dotyczy to gtdwnie elementéw nadprozy i belek stalowych a nie zelbetowych
(poza poz. 4). Profesjonalnie wykonana dokumentacja projektowa wykonawcza powinna
zawiera¢ co najmniej jeden rysunek wskazujacy sposob i technologie wykonywania
nadprozy i belek stalowych (jedli ta sama technologia dotyczy wszystkich belek i nadprozy).
Prosze wiec o uzupetnienie dokumnetacji.

g brakuje rysunkéw wykonawczych oznaczonych jako 42A-43K przy czym rysunek dla
poz. 40 oznaczony jako nr 08 zawiera szczegdt konstrukcji wsporczej pod centrale
wentylacyjne aczkolwiek nie wynika z niego czy taka konstrukcja bedzie jedna do
wykonania czy dwie. Z rysunku 05K wynika ze takie konstrukcje beda do wykonania dwie
i mogg by¢ réznej wielkosci, a wiec w tym zakresie sg co najmniej watpliwosci co do zakresu
robét a na pewno braki w zakresie wszystkich rysunkéw i zestawien stali niezbednej do
wykonania tych konstrukcji.

O rysunek 36K wskazuje do wykonania poz. 6 i poz. 7 tj. stupy zelbetowe a tymczasem
poz. 7 to ptyta stropowa przedsionka zgodnie z rys. 09K. Tak wiec potwierdza sie fakt iz w
dokumentacji projektowej panuje batagan.

O dodatkowo niezrozumiaty jest fakt iz na przekroju A-A w czesci architektonicznej na
przekrojach posadzek i stropéw wskazywana jest do wykonania oprocz belek stropowych
na ktérych oparto ptyte WPS o gr. 8cm takze np poz. 1 (w przekroju nr 10) tj strop KLEINA
gr. 20cm, poz. 2 strop KLEINA (w przekroju nr 7) gr. 24cm, poz. 29 strop KLEINA (w
przekroju nr 6) gr. 18cm, poz. 30 strop KLEINA (w przekroju nr 4) gr. 16cm, jednakze
nigdzie nie zataczono stosownych rysunkéw wykonawczych dla wykonania tych pozycji
stropéw. Dodatkowo w opisie do projektu konstrukgeji znajduje sie informacja ze "Gtéwng
konstrukcja projektowanych stropodachow beda stropy typu KLEINA", ale nie ma
kompletnie zadnego rysunku wykonawczego branzy konstrukcyjnej w jaki sposéb maja by¢
wykonane poszczegéline stropy KLEINA. Przedmiar robét takze nie uwzglednia wykonania
stropéw typu KLEINA co istotnie moze wplynaé na wartoéé¢ tak catosci zadania jak i
oszacowanej przez Zamawiajacego wartosci zadania. Prosze wiec o uzupetnienie
stosownych rysunkéw dla stropéw lub zataczenie poprawnej dokumentacji projektowej.

[ prosze o uzupetnienie dokumentacji o wykaz nadprozy jakie nalezy wykonaé dla
nowych otworéw drzwiowych w $ciankach dziatowych zgodnie z adnotacjg zawarty na
rzutach architektonicznych. Po raz kolejny ukazuje sig niesp6jno$¢ dokumentacji - w czesci
architektonicznej jest informacja o nadprozach ktérej nie ma w czeéci konstrukcyjnej.
Nadproza nad otworami w S$ciankach dziatlowych nie zostaty ujete w zestawieniach
nadprozy prefabrykowanych zawarte na rysunkach 04K i 05K - w dokumentacji panuje
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wiec ogolny batagan i rozproszenie informacyjne. Dokumentacja zamiast uszczegdtawiac -
stanowi zagrozenie dla Wykonawcow w zakresie mozliwosci pominiecia czesci informacji
ktore powinny by¢ zawarte w danej czesci opracowania.

O na rys. 01K prosze o uzupelnienie o rysunki wykonawcze dla odcinkéw
fundamentow dla szybu windowego.

O na rys. 03A w pom, 12 widoczne sg schody - czy te schody podlegajg rozbidrce i
wykonaniu na nowe? Jesli tak to prosze o dostarczenie dokumentacji wykonawczej dla tych
schodéw.

O Zwracam uwage takZe na najprawdopodobniej wadliwie zaprojektowang czes¢
stropu nad pomieszczeniem nr 1 nad parterem. Na rys. 04K projekt zakltada w narozniku
pomieszczenia wykonanie otworu w stropie. W ten sposob wyeliminowano mozliwos¢
zastosowania przy Scianie belki stalowej stanowiacej oparcie dla ptyt WPS. Zatem w tym
miejscu nie bedzie mozliwosci ich zastosowania a z kolei nie przewidziano wykonania np
wylewki stropowej. Projekt jest zatem wadliwy. Przypominam ze w zakresie wykonawcy
nie jest sprawdzanie poprawnosci przygotowania dokumentacji projektowej za ktérg
odpowiada Zamawiajacy. Prosze o dostarczenie poprawnej dokumentacji.

a zwracam takze uwage na nieprawidiowo przygotowane zestawienie stali dot belek
stropowych nad parterem (rys. 04K). Zestawienie nie obejmuje belki z dwuteownika 160
uwzgledniono dwuteownik 180, tak wiec nie wiadomo co jest btedne - czy zestawienie belek
stropowych czy przyjety dwuteownik w stropie nad pom. nr 1?

O gdzie znajduje sie do wykonania strop z dwuteownika 160 o dt. belek 420cm
widocznych na zestawieniu na rys. 05K?
(| Na rys. 05K znajduje sie adnotacja nad pom. nr 17, ze "istniejace belki stropowe

po wydtuzeniu oprzec¢ na scianie wg rys. 06K" Niestety na rys 06K nie ujeto w zestawieniu
stali ani wysokosci belek jakie bedzie trzeba zakupi¢ do przedtuzenia tych istniejacych, ani
tez ich dlugosci. W tym zakresie dokumentacja takze jest wadliwa i prosze o jej
poprawienie.

O czy projektant dopuszcza taczenie na diugosci stalowych belek stropowych? Przy
zatozeniu Ze belka stropowa ma miec dilugos¢ 670cm i koniecznosci zastosowania belek w
catosci powstanie bardzo duzy odpad belek, ktdry trzeba bedzie uwzgledni¢ w ofercie,
czego za pewnie nie uczyniono dokonujac kalkulacji w kosztorysie inwestorskim.

O prosze o potwierdzenie, ze w istniejacych i pozostajacych bez zmian otworach
drzwiowych wysokos$¢ nadproza uwzglednia nowoprojektowane warstwy posadzek, a
szeroko$¢é otworéw umozliwia montaz projektowanej stolarki bez koniecznosci zmiany
nadprozy i ich podnoszenia.

[ Zwracam rowniez uwage na nieprawidlowo przygotowane zestawienie belek
zelbetowych (nadprozy typu L-19) na rys. 04K, Dla nadprozy dt. 150cm podano ilo$¢ sztuk
22 - nie wiadomo gdzie nalezy utozy¢ tyle nadprozy tej dtugosci. Z kolei na rysunku 04K
nie wrysowano nadprozy dt. 120cm a w zestawieniu podano ich btedna ilos¢ ktéra wynika
tylko z rysunku architektury co dowodzi dodatkowemu zamieszaniu i bataganie w
dokumentacji. Nie wiadomo tez czego dotyczy poz 3 zestawienia prefabrykowanych
nadprozy na rys. 04K. Prawdopodobnie (bo nie jest to wskazane na zadnym z rysunkdw tj
ani konstrukcji ani architektury) chodzi o nadproza nad otworami w $ciankach dziatowych.
ale jesli tak to zgodnie z adnotacjg na rys. 03A powinny to by¢ nadproza strunobetonowe,
a nie L-19. Prosze o ujednolicenie zestawienia nadprozy z rysunkami tak aby dokumentacja
byta w catosci spojna.

O prosze o poprawienie dokumentacji projektowej w zakresie nadprozy na pietrze.
Jest kompletny batagan i niespéjnos¢ w tej czesci dokumentacji. Zgodnie z rys. 04A w
dcianach zewnetrznych nalezy utozy¢ 3x L-19 diug. 300cm, natomiast wg rys. 05K w tych
samych otworach nalezy utozyé 2x L-19 dtug. 300cm. Na rys. 04A przy szybie windy mamy
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zaprojektowane 3x L-19 diug. 120cm a w tym samym miejscu ha rys. 05K mamy juz 3x
L-19 dtug. 180cm. Na rys. 05K miedzy pom. 4 i 5 jest projektowane nadproze L-19 diug.
120cm, z kolei na rys. 04A takiego nadproza juz nie ma. Nie ma wiec aktualnie mozliwosci
kalkulacji oferty w tym zakresie, gdyz dokumentacja jest po prostu wadliwie przygotowana
i kompletnie nierzetelna.

Odpowiedz 57:

- Rysunek poz. 4 jest a teczce ,Konstrukcja” - rys. nr 08K

- Pozycje 9, 24, 27, 29, 30 to stalowe nadproza. Na rysunkach stropéw sa zestawienia ich
diugosci i ilosci,

- Rysunek poz. 35 jest a teczce ,Konstrukcja” - rys. nr 32K

- Przekazana dokumentacja jest kompletna, zawierata wszystkie rysunki. Numeracja
rysunkow

architektonicznych koriczy sie na numerze 21A.

- Poz. 40-ptyta nadszybia nie ma nic wspdlnego z konstrukcjami wsporczymi pod centrale
wentylacyjne. Rysunki wykonawcze centrali uwzgledniaja dwie centrale.

- Rysunek 36K wskazuje wykonanie poz.6 - stupy dwukondygnacyjne i poz.5 stupy attyki
—-rysunek poprawione zatgczamy. Poz.5 na rys.nr 08K jest niepotrzebnie powtérzona.

- Réznice wysokosci stropéw. Doktadnie oznaczone zostaly pozycje i wysokosci belek
stropowych na rysunkach konstrukcyjnych stropéw i w poszczegéinych przekrojach przez
posadzki na rysunkach przekrojow przez budynek. Stropy KLEINA, to konstrukcja belek
stalowych z wypetnieniem miedzy nimi ptytami WPS - jest to rozwigzania systemowe.

- Na rysunku Rzut fundamentéw jest naniesiony fundament pod szyb, przekrdj przez szyb
windowy okresla giebokos¢ fundamentu.

-Inwentaryzacja przeprowadzana w czasie prowadzonej dziatalnosci Domu Kultury.
Niemozliwe byto wykonanie odkrywek konstrukcji bez spowodowania zniszczenia pokry¢
posadzek , dokonywano odwiertow stropéw Scian w ilosci niezbednej dla prawidtiowego
zinwentaryzowania budynku, dlatego nie okreslono przekroju istniejacych belek
stropowych

a zwtaszcza oparcia ich na kominie. Do przedtuzenia istniejacych przyjaé belki nalezy
zastosowac belke o podobnym lub wiekszym przekroju, okresdlenie pozostaje w gestii
projektanta konstrukcji w trakcie realizacji robot .

- belki stalowe nosne nie wolno taczy¢ na swojej dtugosci

- Wysokos¢ nadprozy w istniejacych otworach drzwiowych uwzgledniaja nowo
projektowane

warstwy posadzek

Na rysunkach architektonicznych - rzuty parteru i pietra oraz na rysunkach
konstrukcyjnych -

strop nad parterem i pietrem naniesiono wszystkie poprawki dotyczace nadprozy
stalowych,

zelbetowych i belek stropowych.
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Pytanie 58

Prosze takze o uzupetnienie specyfikacji dot. siatki jaka nalezy wyceni¢ do zazbrojenia

szlichty cementowej zgodnie z rysunkiem O6A i przekrojami posadzek. Brak wytycznych

np w zakresie gr. pretow siatki uniemozliwia wycene.

Odpowiedz 58

Szlichte nalezy zbroi¢ siatkg z drutu O 4mm
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Pytanie 59:

W jaki sposob wykonawca ma interpretowad zapis zawarty na rys. 04K i 05K tj. "Wszystkie
projektowane elementy konstrukcyjne dostosowaé do istniejacej konstrukcji budynku,
ustalonej podczas budynku" wobec ryczattowej formy wynagrodzenia i koniecznosci
zalaczenia przez Zamawiajacego jednoznacznej dokumentacji projektowej? To przy takim
zapisie projektant otrzymat wynagrodzenie za co? To Jego obowigzkiem jest przygotowanie
spojnej i jednoznacznej dokumentacji projektowej na podstawie ktérej da sie wykonac
zamowienie publiczne. Informuje ze wszystkie konsekwencje w tym dodatkowe koszty i
roboty zwigzane z nieprawidlowo przygotowana dokumentacja projektowg nie beda mogty
skutkowa¢ zadaniem przez Zamawiajacego wykonaniem przedmiotu zamoéwienia w czasie
okreslonym w SIWZ i za kwote okreslong w ofercie. Tego typu zapisy stojg w sprzecznosci
z zapisami Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych bedacej ustawa nadrzednag regulujaca
zamowienia publiczne.

Odpowiedz 59:

Dla budynku uzytecznosci publicznej domu kultury nie znaleziono wymaganych prawem
dokumentacji technicznych, przegladdéw stanu technicznego tj. przegladdéw rocznych ani
piecioletnich, ktére pomocne bylyby w projektowaniu. Projekt zostat wykonany z
obowigzujacym prawem,

Pytanie 60:

Prosze o uzupetnienie specyfikacji o przedziat parametréow dla "Stryopianu FS20"
widocznego na poszczegoélnych przekrojach posadzek na rys. 06A.

Odpowiedz 60:
Parametry dla styropianu FS 20~ obecnie oznaczany EPS 100-038 EPS EN 13163 T1-
L1-W1-S1-P3-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70)2-DLT(1)5 .

Pytanie 61:

Prosze o zalgczenie doktadnej inwentaryzacji warstw posadzkowych koniecznych do
demontazu na potrzeby wykonania nowych posadzek wraz z podaniem poszczegélnych
grubosci. Zataczona przez Zamawiajacego dokumentacja inwentaryzacyjna w tym zakresie
jest nieprecyzyjna co uniemozliwia rzetelng kalkulacje oferty. Prosze o zatgczenie
doktadnej inwentaryzacji warstw posadzkowych koniecznych do demontazu na potrzeby
wykonania nowych posadzek wraz z podaniem poszczegdlnych grubosci. Zatgczona przez
Zamawiajacego dokumentacja inwentaryzacyjna w tym zakresie jest nieprecyzyjna co
uniemozliwia rzetelng kalkulacje oferty.

Odpowiedz 61:

Informuje, ze wszelkie roboty rozbiérkowe zostaty ujete w dziale 1.1, z wyszczegdlnieniem
na poszczegdine rodzaje robot rozbidrkowych, czy tez demontazowych. Wszystkie pozycje
dotyczace robot rozbidrkowych sa opisane w sposdéb jednoznaczny, a w przypadku
koniecznym, to rowniez w rozbiciu na kondygnacje. Wszystkie pozycje dotyczace rozbidrek
posiadajq obliczenia pomocnicze, wymagane dla przedmiaru robét .

Pytanie 62:
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Prosze o uzupetnienie dokumentacji o inwentaryzacje istniejacych oktadzin sciennych
koniecznych do demontazu (wraz z podaniem wysokosci i miejsc wystepowania) lub
potwierdzenie ze przyjete w przedmiarach pomocniczych ilosci skalkulowano na podstawie
obmiarow z natury. Przypominam Ze zgodnie z Ustawg Prawo Zamdwier Publicznych tylko
i wyltacznie dokumentacja projektowa stanowi podstawe kalkulacji oferty - w tym takze
przy ryczattowej formie wynagrodzenia. Zalgczona przez Zamawiajacego dokumentacja
inwentaryzacyjna w tym zakresie jest nieprecyzyjna co uniemozliwia rzetelng kalkulacje
oferty.

Odpowiedz 62:

Informuje, ze wszelkie roboty rozbidrkowe zostaty ujete w dziale 1.1, z wyszczegdlnieniem
na poszczegdine rodzaje robot rozbiérkowych, czy tez demontazowych. Wszystkie pozycje
dotyczace robot rozbiérkowych sg opisane w sposob, a w przypadku koniecznym, to
réwniez w rozbiciu na kondygnacje. Wszystkie pozycje dotyczace rozbiérek posiadaja
obliczenia pomocnicze, wymagane dla przedmiaru robét .

Pytanie 63:

Prosze o zataczenie doktadnej inwentaryzacji warstw dachowych i stropéw koniecznych do
demontazu na potrzeby wykonania nowych stropdw i stropodachéa. wraz z podaniem
poszczegoinych grubosci. Zataczona przez =~ Zamawiajacego  dokumentacja
inwentaryzacyjna w tym zakresie jest nieprecyzyjna co uniemozliwia rzetelng kalkulacje
oferty. Prosze o zataczenie doktadnej inwentaryzacji warstw posadzkowych koniecznych do
demontazu na potrzeby wykonania nowych posadzek wraz z podaniem poszczegélnych
grubodci. Zataczona przez Zamawiajacego dokumentacja inwentaryzacyjna w tym zakresie
jest nieprecyzyjna co uniemozliwia rzetelng kalkulacje oferty.

Odpowiedz 63:

Informuje, ze wszelkie roboty rozbiérkowe zostaty ujete w dziale 1.1, z wyszczegblnieniem
na poszczegolne rodzaje robot rozbidrkowych, czy tez demontazowych. Wszystkie pozycje
dotyczace robot rozbidrkowych sg opisane w sposéb, a w przypadku koniecznym, to
réwniez w rozbiciu na kondygnacje. Wszystkie pozycje dotyczace rozbiérek posiadajq
obliczenia pomocnicze, wymagane dla przedmiaru robét .

Pytanie 64:

Prosze o potwierdzenie, ze dtugosci wiencow wskazane na rys. 35K odpowiadaja tym jakie
wynikajg z rzutéw. Przypominam ze dokumentacja projektowa wykonawcza powinna byé
spéjna i jednoznaczna i w sposob dostateczny uszczegdtowiaé zakres robét.

Odpowiedz 64:
Diugosci wiencow prawidtowa.

Pytanie 65:

Czy jakiekolwiek obudowy, scianki, zabudowy itp wykonywane w systemie suchej
zabudowy z plyt G-K maja by¢ wykonane w okreslonej odpornosci ogniowej? Dokumentacja
projektowa praktycznie nic o tym nie wspomina.
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Odpowiedz 65:
Do projektu zataczona zostala ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej
okreslajaca warunki techniczne jakim powinny odpowiadac budynki.

Pytanie 66:

Jesli jakiekolwiek obudowy, scianki, zabudowy itp wykonywane w systemie suchej
zabudowy z ptyt G-K majg mie¢ odpornosc ogniowag to prosze o wskazanie na dokumentacji
ktore, oraz do jakiej klasy nalezy je zabezpieczy¢?

Odpowiedz 66:
Do projektu zataczona zostala ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej
okreslajaca warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé budynki.

Pytanie 67:

Z uwagi na ryczattowg forme wynagrodzenia prosze o potwierdzenie, ze istniejacy ustréj
konstrukcyjny  budynku  (pozostajacy) zostat prawidlowo przez projektanta
zinwentaryzowany i wykonanie otwordéw w scianach i stropach bedzie mozliwe do
wykonania w zakresie w jakim wskazane zostato to w zatgaczonej przez Zamawiajacego
dokumentacji projektowej.

Odpowiedz 67:
Inwentaryzacje przeprowadzono rzetelnie i prawidtowo.

Pytanie 68:

Prosze o informacje w jaki sposéb wykonawca ma przyjac do wyceny Scianki dziatowe w
systemie suchej zabudowy z plyt GK skoro nie okreslono w dokumentacji na jakim profilu
ma by¢ s$cianka zbudowana oraz w jaki sposdb ma by¢ wykonane obtozenie Scianki (np.
jednowarstwowe, dwuwarstwowe, oraz jakimi ptytami itp.)?

Odpowiedz 68:

Scianki dziatowe z plyt GK — wykonaé z pokryciem jednostronnym na profilu stalowym
C100.

Stosowadé GK Bi typ H2 - gr.12,5mm — wodoodporne w kolorze zielonym

Pytanie 69:

Prosze o wskazanie przedziatu parametréw jakie ma spetnia¢ wetna mineralna do izolacji
utozona nad sufitem podwieszanym nad salg widowiskowa? Brak parametrow uniemozliwia
wycene

Odpowiedz 69:
Wetna mineralna i jej parametry
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| CHARAKTERYSTYKI TECHNOLITE OPTIMA

Przewodno$¢ cieplna, AD, W/m*K | 0.036
WytrzymaloS¢ na $Sciskanie, kPa -

Obcigzenie punktowe, N -

Gestost, kg/m? 4015

Grubos$€ (co 10 mm), mm 50-200

DlugoS¢, mm 1200

SzerokoSE, mm 600
Pytanie 70:

Prosze takze o okreslenie jaka odporno$¢ ogniowa ma sie charakteryzowaé sufit
podwieszany nad sala widowiskowa i czy taki sam sufit nalezy wykona¢ takze nad sceng?

Odpowiedz 70:
Do projektu zamieszczona zostata ekspertyza zabezpieczenia przeciwpozarowa. Nad
sceng halezy wykonac taki sam sufit jak nad salg widowiskowa.

Pytanie 71:

Z uwagi na ztozonos¢ elementéw wykoriczeniowych w obrebie sceny prosze o uzupetnienie
dokumentacji projektowej o przekréj pionowy podiuzny przez sale widowiskowa wraz ze
scena. Brak tego przekroju praktycznie uniemozliwia okreslenie zakresu robdt zwigzanych
z wykonczeniem tych pomieszczeri a takze robét zwiazanych w wykoriczeniem szczytéw
wigzarow dachowych i potgczenia dachu.,

Odpowiedz 71:

Rysunki architektoniczne, opisy techniczne i wyjasnienia w niniejszym pisSmie sg
wystarczajace

do ustalenia wyceny i pdzniej na etapie wykonawstwa.

Pytanie 72:

Prosze o informacje czy zgodnie z przekrojem posadzek nr 1 i 6 na rys. 07A jako izolacje
termiczng nalezy utozy¢ sam styropian na folii czy styropian laminowany papa od spodu,
czy moze tez utozy¢ warstwe papy np samoprzylepnej na styropianie? Zapis w tej postaci
jest nieprecyzyjny i pozostawia wiele wariantdw co jest niezgodne z zapisami Ustawy Prawo
Zamowien Publicznych.

Odpowiedz 72:
Do izolacji termicznej stosowac styropian na folii.

Pytanie 73:
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W zwiazku z adnotacja w opisie do projektu wykonawczego w zakresie konstrukcji sceny
ze "Elementy drewniane zagruntowac srodkiem ognioochronnym do stopnia trudno
zapalnosci" Prosze o zataczenie rysunkéw inwentaryzacyjnych podkonstrukcji sceny z
okresleniem materiatu i przekrojow konstrukcji. Brak stosownego rysunku uniemozliwia
przygotowanie rzetelnej wyceny a co za tym idzie brak takiej informacji bedzie skutkowat
mozliwoscia roszczenia dodatkowego wynagrodzenia z uwagi na niekompletng
dokumentacje projektowa.

Odpowiedz 73:

W trakcie realizacji nalezy dokonaé dodatkowo sprawdzenia konstrukcji sceny

Pytanie 74:

Dodatkowo adnotacja zawarta w projekcie ze "W razie wystagpienia jakichkolwiek
probleméw z zastang konstrukcja badZz podiozem projektuje sie wymiane wadliwych
elementdw na nowe. (sprawdzi¢ wilgotno$¢, wytrzymatos¢, i poziom)." nie stanowi
obowigzku wykonawcy robét. To projektant na etapie projektowania winien dokonac
wszystkich odkrywek i sprawdzen, gdyz to On jest odpowiedzialny za prawidtowe
przygotowanie dokumentacji projektowej. Zakres nieopisany w dokumentacji nie stanowi
podstawy do kalkulacji oferty nawet przy ryczattowej formie wynagrodzenia jaka przyjat
Zamawiajacy. Prosze zatem o dokonanie inspekcji konstrukcji i okreslenie jej stanu
technicznego i zakresu robét koniecznych do wykonania.

Odpowiedz 74:
W trakcie realizacji nalezy dokona¢ dodatkowo sprawdzenia konstrukgji sceny

Pytanie 75:

Prosze takze o zataczenie specyfikacji z przedziatem parametrow dla deski jakg nalezy
utozy¢ na scenie oraz lakieréw jakimi nalezy wykonczy¢ deske. Obecnie zawarte w opisie
do projektu wykonawczego informacje sg zbyt ogdlnikowe. Dodatkowo zwracam uwage zZe
zalgczony przez Zamawiajacego projekt wnetrz (po aktualizacji) wskazuje do wykonania
na scenie deske Barlineckg, a wiec nie jest to deska gr 45mm. Ponownie pojawia sie
niespdjnos¢ dokumentacji projektowe;.

Odpowiedz 75:
Opis wykonczenie sceny zawarty jest w opisie technicznym do projekty wnetrz i takie
rozwigzania nalezy zastosowacé

Pytanie 76:

Prosze o potwierdzenie przez projektanta ze projekty branzowe i projekt architektoniczny
zostaly miedzy soba uzgodnione oraz ze wszystkie instalacje bedg mozliwe do wykonania
w ukiadzie w jakim wskazano na dokumentacji projektowej wykonawczej.

Odpowiedz 76:
Projekt zostat opracowany w uzgodnieniu ze wszystkimi branzami.
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Pytanie 77: Prosze o okredlenie przedzialu parametréow dla styroduru jaki nalezy
zastosowac na izolacje scian w obrebie fundamentu i cokotu.

Odpowiedz 77:

Styrodur
- WLASCIWOSCI WARTOSCI
X ) .. 50 mm - 0.033

Deklarowany wspdlczynnik przewodzenia ciepla, Ay, Wm*K 100 mm - 0.034
Wytrzymalo$¢ na Sciskanie przy 10% odksztatceniu, kPa 500
Dlugotrwata nasigkliwo$€ wodg przez zanurzenie, % 0.7
Absorbcja wody przy dtugotrwalej dyfuzji, % <30
Tolerangja grubosci T
Dlugo$¢, mm 180
Szeroko$6, mm 580
Grubo$é, mm 50, 100

DEKLAROWANY OPOR CIEPLNY (EN 12667)

' GRUBOSC, MM

Deklarowany opér ciepiny RD, m2*K/W

Pytanie 78:

Prosze o potwierdzenie, ze w zwigazku z wykonywaniem nowych warstw posadzkowych nie
zajdzie konieczno$¢ zmiany ustroju konstrukcyjnego schodéw lub wysokosci stopni.

Odpowiedz 78:
Konstrukcja schodéw bez zmian.

Pytanie 79:

Prosze takze o potwierdzenie ze istniejace wymiary stopni schodowych odpowiadajg tym
jakie sa projektowane i wymagane jest jedynie obtozenie schodéw projektowanymi ptytami
granitowymi.

Odpowiedz 79:

Przed utozeniem plyt wykonczeniowych, schody nalezy przygotowac wg opisu w p-ci IX
~OPIS PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH”

Pytanie 80:
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Prosze o zatgczenie rysunkow uszczegotowiajacych ilosé, wymiary, materiat i sposéb
wykonania wycieraczek jakie nalezy zastosowaé obiekcie.

Odpowiedz 80:

Wycieraczki standardowe stalowe ocynkowane z wykonczeniem antyposlizgowym o
oczkach

44x1imm i h=20mm

2 szt. 240x75cm i 1 szt.100x50cm

Pytanie 81:

Prosze o potwierdzenie iz w budynku wymiary biegéw i spocznikéw obu klatek schodowych
odpowiadaja obowiazujacym przepisom, a takze ze po oblozeniu schodéw plytami
granitowymi zmniejszenie wymiarow spocznikéw nie bedzie stanowito problemu podczas
odbioru koricowego.

Odpowiedz 81:

Wymiary schoddw prawidtowe /odstepstwo od warunkéw technicznych

Pytanie 82:

Prosze takze o wskazanie sposobu montazu balustrad schodowych.

Odpowiedz 82:
Pochwyty obu klatek schodowych przyjeto ze stali nierdzewnej AISI 304 lub AISI 316L.
Wykonczenie satyna, gtadki szlif lub poler.
Klatka schodowa przy wejsciu gtdwnym (Nr3)
. pochwyty mocowane w wewnatrz biegu do istniejacego muru od gory.
Dtugos$¢ pochwytdow 4,00m kazdy , mocowane na wysokosci 1,0m, przy zastosowaniu
wspornikow stalowych.
Klatka schodowa boczna (Nri7)
biegi
. wewnetrzng czes¢ biegow zabezpieczy¢ balustrada ze szkia hartowanego,
klejonego, samonosna bez poreczy, mocowana do boku biegu - tafla szklana o
wymiarach 4,2 x 1,15m
spocznik na pietrze
» balustrada ze szkta hartowanego, klejonego, samono$na bez poreczy, mocowana
do boku spocznika - tafla szklana o wymiarach 1,2 x 1,15m
Mocowania standardowe

Pytanie 83:

Prosze o zataczenie specyfikacji z przedziatem parametréw dla podkiadu pod panele
podiogowe.

Odpowiedz 83:
Podkiad poliuretanowo-minerainy (PUM) CS>60Kpa

Pytanie 84:
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W dziale 1.12 pomocniczego przedmiaru robot uwzgledniono wykonanie wszystkich warstw
posadzek w sali widowiskowej. Nie ujeto w przedmiarach posadzki pod sceng, Prosze zatem
o potwierdzenie, ze pod sceng nie nalezy ujmowac w ofercie wykonania warstw posadzek
takich jak w pomieszczeniu sali widowiskowej?

Odpowiedz 84:

Posadzke po sceng nalezy wykonaé jak w pozostatej czesci sali widowiskowej tylko wtedy
gdy podczas budowy stwierdzona zostanie koniecznos¢ wymiany konstrukcji sceny i
ustawienia jej na nowej nosnej posadzce.

Pytanie 85:

Jaki jest zakres robdt zwigzanych z posadzkami na parterze budynku? Wg zestawienia
powierzchni parter ma powierzchnig 543,29 m2. Wg przedmiarow robdt do wykonania jest
nieco ponad 350m2 posadzek na gruncie co sugeruje ze nie wszystkie pomieszczenia
objete sg zamédwieniem (nawet przy zatozeniu, ze pod sceng nie dokonuje sie wymiany
posadzki na gruncie)., Zaktadajac ze przedmiar jest tylko pomocniczy a takze wobec braku
stosownej ilosci przekrojéw pionowych zasadnym jest pytanie czy posadzke na gruncie i
wszystkie jej warstwy nalezy wykonac jako nowe wg projektu na catej powierzchni parteru?

Odpowiedz 85:

Wszystkie posadzki na gruncie do wymiany

Pytanie 86:

Prosze o wyjasnienie konkretne z czego maja by¢ wykonane $ciany nosne i dziatowe w
obiekcie? Projekt zawiera opis niektorych scian wskazujacy ze nalezy je wykonac z ptyt GK,
natomiast czes¢ projektowanych scian nie jest opisana wcale (np przy pom. nr 8i9iw
wielu innych miejscach). Z kolei legenda w ogoinie nie rozréznia projektowanych $cian w
zakresie roznorodnosci materiatowej, a opis w zakresie scian dziatowych pozostawia
rozwigzanie wariantowe co jest niezgodne z Ustawa,

Odpowiedz 86:
Doktadny opis scian projektowany znajduje sie w p-cie X, PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA
BUDOWLANE

Pytanie 87:

Prosze o uzupeinienie dokumentacji o specyfikacje parametréw wylazu na dach wraz ze
schodami widoczne w pom. 9,

Odpowiedz 87:

Wytaz na dach — rama drewniana 60x120 z klapa termoizolacyjna. Schody stalowe, 3- lub
2-

segmentowe ze stopniami antyposlizgowymi. Wytaz odporno$¢ ogniowa R15

Pytanie 88:
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W przedmiarze robét branzy budowlanej wystepuje pozycja 134 tj. "Scianka drewniana gr.
10cm azurowa na stupkach metalowych". Gdzie takq Scianke nalezy wykonac? Prosze takze
o szczegdtowe wytyczne w jaki sposob nalezy jg wykonaé, jakimi materiatami w jaki spos6b
wykoriczyé, oraz co projektant rozumie pod pojeciem azurowa?

Odpowiedz 88:
W projekcie nie ma takiej scianki
Pytanie 89:

Prosze o zataczenie specyfikacji pap termozgrzewalnych jakie nalezy uja¢ w wycenie na
dachach krytych pokryciem bitumicznym.

Odpowiedz 89:
Papy wierzchniego krycia

WLASCIWOSCH WARTOSCI

Dlugo$¢ x Szeroko$S€, m 75 x1
Gramatura, kg/m? 52+0.2
Odpornos$¢ na splywanie,”C =100
GietkoS¢,’C <-25

Rodzaj osnowy wiéknina poliestrowa
lezy;rzr;\ios:pr: e::zcnagame, N/SOmm 1000 / 900 + 300
WydluzZenie rozcigganiu, %

wzydiui fw pz:)z:/zek * SO SR
Odporno$¢ na dziatanie ognia zewn€trznego Broof (t1)
Reakcja na ogiefli Klasa E

Pytanie 90:

Prosze o potwierdzenie iz zgodnie z rys. 07A i 06A oraz przekrojami nr 8 i 9 nalezy wykonac¢
pokrycie 2x papg termozgrzewalng, gdyz z przedmiarow wynika ze dodatkowo nalezy
ulozyé warstwe papy paroizolacyjnej czego dokumentacja projektowa nie obejmuje.

Odpowiedz 90:
Rysunki architektoniczne potwierdzajg konieczno$¢ utozenia folii a nie papy
paroizolacyjnej.

Pytanie 91:

Prosze o wyjasnienie rozbieznosci widocznych na rys. 06A. Zgodnie z przekrojem 11 na
ptycie zelbetowej (poz.3) nalezy utozy¢ jedynie folie PCV i obrobke blacharska. Natomiast

36



na rysunku obok wyraznie wskazana jest jeszcze warstwa termoizolacji nie opisana w
przekroju. Czym sie kierowac dokonujgc kalkulacji oferty?

Odpowiedz 91:
Izolacje na rysunku sa prawidtowe. Rysunek prawidtowo obrazuje ulozenie warstw.

Pytanie 92:

Prosze o potwierdzenie, ze biegi i spoczniki obu klatek schodowych majg by¢ wykoriczone
zgodnie z pkt. 8 opisu do projektu architektury, gdyz w przedmiarach stanowigcych
element pomocniczy zaktadano w poz. 196 oktadziny schoddéw ptytkami typu GRES. Jednak
nigdzie w projekcie nie ma wzmianki o tym aby jakiekolwiek schody miaty by¢ wykoriczone
ptytkami typu GRES.

Odpowiedz 92:
Warstwa wykonczeniowa schodéw zgodnie z projektem
Pytanie 93:

Prosze o potwierdzenie czy caly strop piwnicy ma by¢ ocieplony styropianem gr.12cm?

Odpowiedz 93:

Ocieplenie stropu piwnic jak w projekcie tylko w pomieszczeniu nr 3. Docieplenie stropu
metoda sucha i pomalowanie

Pytanie 94:

Prosze takze o wytyczne w jaki sposéb ma by¢ wykoriczony styropian po ociepleniu stropu

w piwnicy - dokumentacja tego nie precyzuje.

Odpowied?z 94:

Ocieplenie stropu piwnic jak w projekcie tylko w pomieszczeniu nr 3. Docieplenie stropu
metoda suchg i pomalowanie

Pytanie 95:

Prosze o ponowne zatgczenie rys. 12 A i 13A dot elewacji - obecne rysunki nie wczytuja sie

poprawnie co uniemozliwia analize dokumentacji.

Odpowiedz 95:
Elewacje rysunki wykonane sg w duzej rozdzielczosci

Pytanie 96:

Prosze o zalaczenie specyfikacji z przedziatem parametréow dla pionowych paneli
elewacyjnych jakie nalezy uja¢ w ofercie.

OdpowiedZ 96:
Pionowe panele elewacyjne wykona¢ dokladnie wg projektu
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Pytanie 97:

Prosze o wyjasnienie czy w ramach niniejszego zamoéwienia w sali widowiskowej Sciany
nalezy wytozy¢ "ptytami panelowymi, akustycznymi w kolorze granatowym - RAL 5010"?
Na rysunku O7A w przekroju C takze nie wskazano do utozenia na Scianie tej sali
jakichkolwiek paneli., wiec nie wiadomo czy wchodzg one w zakres.

Odpowiedz 97:

Sciany wykonczone panelami akustycznymi na peinej wysokosci i wchodza w zakres
opracowania. Panele utozone w poziomych pasach z pominieciem osSciezy, system
ECOPHON

Wall Panel. Rdzen ptyty z wetny szklanej 3. powierzchnia licowa pokryta tkaning z widkna
szklanego.

e konstrukcja niewidoczna

e klasa odpornosci pozarowej A2-s1, do

» wilgotnos¢ wzgledna 70% przy 250C

¢ odbicie $wiatta -wspétczynniki odpowiednie dla wybranego koloru

e odpornosé na uderzenia spetniajgca wymagania DIN 18 032 czesc 3

Pytanie 98:

Jedli panele akustyczne na scianach wchodzg w zakres niniejszego zamdwienia to prosze o
podanie szczegbtowego zakresu parametrow tych paneli oraz informacji czy panele maja
by¢ montowane na petng wysokos¢ scian.

Odpowiedz 98:

Sciany wykoriczone panelami akustycznymi na peilnej wysokosci i wchodza w zakres
opracowania. Panele utozone w poziomych pasach z pominieciem os$ciezy, system
ECOPHON Wall Panel. Rdzen ptyty z welny szklanej 3. powierzchnia licowa pokryta tkaning
z wiokna szklanego.

¢ konstrukcja niewidoczna

e klasa odpornosci pozarowej A2-s1, do

e wilgotnos¢ wzgledna 70% przy 250C

¢ odbicie swiatta -wspétczynniki odpowiednie dla wybranego koloru

¢ odpornosé na uderzenia spetniajaca wymagania DIN 18 032 czesc 3

Pytanie 99:

Czy oscieza otwordw okiennych i drzwiowych pomieszczenia sali widowiskowej takze nalezy
wylozy¢ panelami akustycznymi?

Odpowiedz 99:

Sciany wykonczone panelami akustycznymi na petnej wysokodci i wchodza w zakres
opracowania. Panele utozone w poziomych pasach z pominieciem o$ciezy, system
ECOPHON Wall Panel. Rdzen plyty z wetny szklanej 3. powierzchnia licowa pokryta tkaning
z widkna szklanego.

e konstrukcja niewidoczna

« klasa odpornosci pozarowej A2-s1, do

» wilgotnos¢ wzgledna 70% przy 250C

e odbicie swiatta -wspétczynniki odpowiednie dla wybranego koloru
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¢ odpornos¢ na uderzenia spetniajaca wymagania DIN 18 032 czes$é 3

Pytanie 100:

Czy na $cianach wokot sceny przewiduje sie jakiekolwiek wykoficzenie inne niz tynk i
malowanie?

Odpowiedz 100:
Sciany sceny tylko tynk i malowanie

Pytanie 101:

Czy poszycie na wigzarach z ptyty OSB jakq nalezy utozy¢ musi by¢ takze zabezpieczona
do stopnia trudnozapalnosci - a jesli tak to w jaki spos6b? Nie wskazuje na to ani
dokumentacja projektowa ani zataczony pomochniczo przedmiar robot?

Odpowiedz 101:

Do poszycia na wigzarach zastosowac niezapalne ptyty OSB, ktére maja klasyfikacje
ogniowag,

B, S2, DO.

Pytanie 102:

Prosze o zatgczenie specyfikacji i przedziatu parametrow dla maty rozdzielczej jaka mozna
zastosowal¢ pod pokrycie z blachy na rabek stojacy. Brak parametrow uniemozliwia
wycene.

Odpowiedz 102:

Mata rozdzielcza pod blache

¢ gr. oplotu 8mm

e masa powierzchniowa 450g/m2

e odpornos¢ na przenikanie wody EN 1928 class W1
e paroprzepuszczalnosé sd, EN 12572 ca. 0,02m

¢ odporno$¢ na temperature -40/+800C

e odpornosc na promieniowanie UV, EN 13859-1

Pytanie 103:

Prosze o informacje czy pokrycie dachowe z blachy na rabek stojacy nad salg widowiskowg
ma by¢ wykonane z blachy tytan-cynk w kolorze naturalnej patyny, czy tez blachy
powlekanej w konkretnym kolorze RAL a jesli tak to jakim kolorze? Jaka grubos¢ blachy
przyjac do kalkulacji?

Odpowiedz 103:
Pokrycie dachu-panele z blachy tytan-cynk gr. 0.7mm w kolorze naturalnej patyny .
Pytanie 104:

Prosze o wyjasnienie z jakiej blachy nalezy wykona¢ obrobki blacharskie na dachach?
Zgodnie z opisem do projektu budowlanego - blacha ocynkowana - wg przedmiarow
pomocniczych - blacha tytan-cynk.
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Odpowiedz 104:
Obrébki blacharskie tytan cynk

Pytanie 105:

Prosze o wskazanie specyfikacji i przedziatu parametrow dla zaluzji ostaniajacej jakg nalezy
wykona¢ wokot central wentylacyjnych na dachu.

Odpowiedz 105:

Zaluzje ostaniajace centrale wentylacyjne — na rysunkach architektonicznych podane
zostaty wymiary i usytuowanie na dachu. W kolorze szarym.

Przyktadowe parametry

0,045 m
0,160m /0,240m
do4,20m
55st. , 75 st.
wieszakowy, ramowy
td02,00m
aluminium
80%
29%
RAL

10d8/15dB

Pytanie 106:

Prosze takze o wskazanie jednoznacznej i skutecznej technologii montazu konstrukcji
nosnej dla zaluzji ostaniajacej z podaniem technologii trwatego uszczelnienia przejscia
elementdéw stupbdw nosnych podkonstrukcji przez pokrycie dachowe.

Odpowiedz 106:

Konstrukcja nosna - Stupki stalowe montowane do wienca 4-ma srubami 012 ze stali
nierdzewnej. Do trwatego uszczelnienia przejs¢ elementow konstrukcyjnych przez warstwy
dachowe nalezy zastosowac masy uszczelniajace 1-kompozytowe. Parametry j.n.
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Cechy charakterystyczne

Uszczelniacz o wysokiej elastycznosci

Bardzo niska emisyjnos¢ (EMICODE EC1 wg GEV)
Zgodny z DIN 18195

Nie zawiera silikonu, bitumenu oraz
rozpuszczalnikow

Odporny na warunki pogodowe

Przeznaczony réwniez do napraw i
konserwacji dachow

Korzysci

Wypelnia pekniecia do 5 mm
Nadaje sig do uzycia réwniez na wilgotnych
podiozach mineralizowanych (Beton itp.)

» Aplikacja przy uzyciu watka, szpachli lub pedzla
Nadaje sie do wypelniania fug
Gotowy do uzycia

Zakres zastosowan

Wersja polptynna - samopoziomowartie na
podiodze
» Wersja o konsystenciji pasty - tatwe uzycie na
Scianie
Da uszczelnien budowlanych wg DIN 18185
Czesc 4 uszczelnianie ptyt fundamentowych i
Scian przed wilgocig gruntowa i woda
niespietrzajaca sie
Czescé 5 uszezelnianie powierzchni stropow
oraz pomieszczen mokrych przeciw
wodzie niewywierajgcej cisnienia
Czese 6 uszezelnianie przeciw wodzie
dzialajacej od strony zewnetrznej,
wywierajgcej cisnienie oraz wodzie
spietrzajacej sig
Uszczelnianie przepustow
» Zabezpieczanie tarasow i balkonow

Pytanie 107:

Czy na projektowanym obiekcie majg byC gdziekolwiek zainstalowane rynny i rury
spustowe z blachy tytan cynk o $r. 12cm? Z rzutu dachu nie wynika taki zakres roboét.

Odpowiedz 107:
Rynny i rury spustowe prawidlowo sg opisane na rzucie dachu

Pytanie 108:

Prosze o potwierdzenie, ze spadki ze styropianu na dachach maja by¢ wykonane zgodnie
Zz rys. 06A i 07A styropianem EPS 200-044.

41



Odpowiedz 108:
Spadki na dachach maja by¢ wykonane zgodnie z projektem

Pytanie 109:

Zwracam uwage takze na nieprawidtowo zaprojektowany szczegdt potgczenia izolacji
termicznej Scian zewnetrznych ze szlichta dachowa. Na chwile obecng 5-0 centymetrowa
szlichta w obrebie pasa nadrynnowego opiera sie na warstwie izolacji termicznej gr. 15cm,
W praktyce zamocowanie haka rynnowego bedzie bardzo utrudnione (mozliwosci spekania
szlichty), natomiast istnieje powazne ryzyko oberwania sie krawedzi szlichty cementowej
np. w trakcie czynnosci zwigzanych z okresowym czyszczeniem rynien. Dodatkowo w
przedmiarach stanowigcych element pomocniczy ujeto utozenie belki drewnianej tzw
startowej czego dokumentacja projektowa nie przewiduje. Zastosowanie belki drewnianej
spowoduje powstawanie mostka termicznego. Szczegdét ten jest wiec wadliwie
zaprojektowany i nalezy go przeprojektowad.

Odpowiedz 109:

Szczegot polaczenia izolacji termicznej sciany zewnetrznej ze szlichta dachowag wykonac
zgodnie ze sztukg budowlang oraz z zachowaniem obowigzujacych norm. Rysunek 16A
prawidtowo obrazuje mocowanie rynny. Na rysunku nie ma warstwy styropianu na scianie.
Rozwigzanie typowe.

Pytanie 110:

Dla rysunku O6A i przekrojow 4, 5 i 7 oraz rys. 07A i przekroju 4 dla posadzek prosze
potwierdzenie iz nalezy przyja¢ do kalkulacji styropian o wskazanej grubosci oraz prosze o
specyfikacje i przedziat parametréw tego styropianu.

Odpowiedz 110:
Grubosci styropianu okreslone w projekcie - parametry jak w Ad.4

Pytanie 111:

Czy w zwiazku z wymiana czesci stropow nad kondygnacja pietra, prawidtowo zostaty
zaprojektowane warstwy termoizolacji stropodachu w zakresie grubosci
w odniesieniu do stropéw projektowanych (wymienianych) i pozostajacych?

Odpowiedz 111:
Warstwy izolacji termicznych dla wszystkich stropow | stropodachéw zostaty
zaprojektowano prawidtowo

Pytanie 112:

Prosze o informacje w ktérych pomieszczeniach wystepuje przekréj posadzek nr 1 na
parterze? Z rys. 06A wynika, ze w czesci nowodobudowanej pomieszczenia nr 3, ale takze
w pom. 9.1 i 4. Natomiast na rys. 07A w pomieszczeniu nr 9.1 mamy juz przekréj posadzek
nr 2. Po raz kolejny dokumentacja jest wadliwa w tej czesci.

Odpowiedz 112:
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Na przekrojach budynku pokazano i opisano kolejne warstwy z oznaczeniem nr 1 lub nr 2
dotyczace kolejnosci oznaczenia a nie grupuje - rodzaju w nazwie ,1” lub ,2” . Koleje
warstwy sg zachowane

Pytanie 113:

Z uwagi na liczne rozbieznosci w dokumentacji projektowej, jej wady uniemozliwiajace na
chwile obecna nawet rozpoczecie wycen niektorych jej elementow co stanowi istotng wade
prowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia prosze o przesuniecie terminu
sktadania wnioskéw o wyjasnienie tresci SIWZ. Dodatkowo z uwagi na btedy i wady o
ktérych Zamawiajacy zostat poinformowany niniejszym pismem wnosze takze o dodatkowe
przesunigcie terminu sktadania ofert do 10 stycznia 2020r (z uwagi na przypadajacy okres
Swigteczny w ktérym uzyskiwanie wycen materiatéw bedzie znacznie utrudnione), a tym
samym terminu realizacji zadania. Dokumentacja projektowa z uwagi na jej wady wymaga
wnikliwej analizy i dokladnego zaznajomienia sie co niestety jest znacznie utrudnione
biorac pod uwage jej jakos¢ i panujacy w niej batagan. lednoczesnie informuje ze
pozostawienie niniejszego pisma bez wyjasnienia bedzie oznaczato prowadzenie
postepowania z istotng wada (co jest niezgodne z zapisami Ustawy PZP) a w przypadku
jego ukoriczenia w postaci wyboru oferenta i podpisania umowy narazi Zamawiajgcego na
dodatkowe koszty z tytulu robét nieprzewidzianych wynikajacych z wadliwie przygotowanej
dokumentacji projektowe;.

Odpowiedz 113:

Zamawiajacy przychyla sie do wniosku wykonawcy i na podstawie Ogloszenia o zmianie
ogtoszenia nr 540271234-N-2019 oraz Zmiany tresci SIWZ z dnia 11.12.2019 wydtuzyt
termin sktadania ofert do 8 stycznia 2020r. do godz. 11:00

Pytanie 114:

Whnioskujemy o odstgpienie od koniecznosci podania w formularzu ofertowym w czesci
Oswiadczenia Wykonawcy pkt 3:

ch Podwykonawcom zamierzam zleci¢ czes$ci zamodwienia obejmujace nastepujacy
zakres rzeczowy zamoOwienia:

(okresli¢, opisaC zakres rzeczowy zamowienia, ktére wykonawca zamierza zleci¢
podwykonawcom)”

wartosci zlecanych robét. Takie dane beda znane Wykonawcy dopiero na etapie realizacji,
podczas ktérej uruchamiane sa procedury wyboru Podwykonawcy na konkretny zakres
prac.

Odpowiedz 114:
Zgodnie z art. 36b ustawy Prawo zamoéwien publicznych Zamawiajacy zada:

1) wskazania przez wykonawce czesci zamoéwienia, ktérych wykonanie zamierza
powierzy¢ podwykonawcom - Na etapie skladania oferty wykonawca zawsze zobowigzany
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jest okredli¢, ktore czesci zamowienia zamierza zrealizowac osobiscie, a ktére zamierza
zleci¢ podwykonawcom,

2) podania przez wykonawce firm podwykonawcéw (jesli s juz znane) oraz wartosci
umoéw

o podwykonastwo — dotyczy sytuacji, w ktdrej wykonawca dokonat wyboru podwykonawcy
i jednoczednie ustalit warunki jego udziatlu w realizacji zamodwienia, w tym wartosc
wynagrodzenia.

Powyzsze dane Zamawiajacy zobowigzany jest zamiesci¢é w ogtoszeniu o udzieleniu
zamoéwienia,

Jednoczesnie Zamawiajacy nie podziela opinii wykonawcy, iz dane dotyczace wartosci
zleconych robét podwykonawcom powinny by¢ ustalone dopiero na etapie uruchamiania
procedury wyboru podwykonawcy na konkretny zakres prac, gdyz udziat podwykonawcow
jest elementem, ktéry bezposrednio wptywa na tres¢ oferty i jej cene.

Zamawiajacy doprecyzowat tresé¢ formularza ofertowego zgodnie ze zmiang tresci SIWZ
z dnia 18.12.2019r.

Pytanie 115:

Zwracamy uwage nha rozmieszczenie instalacji nawiewnej dla pomieszczenia nr 10 - sala
widowiskowa. Zgodnie z rysunkiem W3 Instalacja wentylacji- rzut pietra kanaty
wentylacyjne nawiewne o $rednicy fi 560 wraz z izolacjg o gr. 30 mm nie zmieszcza sie w
zaprojektowanym 6 polu kratownicy. Prosimy o weryfikacje rozprowadzenia instalacji
nawiewnej.

Odpowiedz 115:

Wiasciwy rysunek w zataczeniu
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Pytanie 116:

Prosimy o wskazanie szczegotowych wymagan, jakie majg spetnia¢ panele akustyczne.
W projekcie wykonawczym w opisie do prac wykonczeniowych dla sali widowiskowej
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widnieje informacja: wszystkie sciany wytozy¢ ptytami panelowymi akustycznymi w kolorze
granatowym RAL 5010. Na rzucie parteru a takze przekrojach brak informacji na ten
temat. Na rynku dostepne sa rozne plyty: twarde z otworami, dyfuzory w ksztatcie waskich
korytek lub krat, ptyty z pianki akustycznej w ksztalcie piramidek. Projekt nie podaje
wiecej informacji i trudno przygotowac oferte spetniajaca wymagania Zamawiajacego.
Prosimy 0 uzupelnienie.

Odpowiedz 116:

Sciany wykoriczone panelami akustycznymi na petnej wysokoséci i wchodza w zakres
opracowania. Panele utozone w poziomych pasach z pominieciem os$ciezy, system
ECOPHON

Wall Panel. Rdzer ptyty z wetny szklanej 3. powierzchnia licowa pokryta tkaning z widkna
szklanego.

¢ konstrukcja niewidoczna

» klasa odpornosci pozarowej A2-s1, do

» wilgotnos¢ wzgledna 70% przy 250C

» odbicie swiatta -wspotczynniki odpowiednie dla wybranego koloru

¢ odpornos$¢ na uderzenia spetniajaca wymagania DIN 18 032 czes$¢ 3

Pytanie 117:

Prosze o uscislenie terminu sktadania ofert, poniewaz zapisy w ogtoszeniu i SIWZ podaja
dzien 12.12.2019, a informacja na stronie internetowej méwi o dniu 18.12.2019.

Odpowiedz 117:

Dnia 29.11.2019r. na podstawie Ogtoszenia o zmianie ogtoszenia nr 540259810-N-2019
oraz na podstawie Zmiany tresci SIWZ Zamawiajacy wydtuzyt termin skfadania ofert do

18 grudnia 2019r. do godz. 11:00.

Wymienione dokumenty znajdujg sie na stronie Biuletynu informacji publicznej
Szubinskiego Domu Kultury.

Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, ze 11.12.2019r. ponownie wydtuzyt termin
sktadania ofert do 8 stycznia 2020r. do godz. 11:00.

Pytanie 118:

W zwigzku z przygotowywaniem oferty na ,Nadbudowe, przebudowe, rozbudowe i
modernizacje Szubirfiskiego Domu Kultury” zwracam sig z prosba o uzupefnienie projektu i
udzielenie wyjasnien:

- prosze o zataczenie projektu wyposazenia pomieszczerr zmywalni, kuchni i baru, badz o
potwierdzenie, ze wyposazenie nie wchodzi w zakres objety postepowaniem,

- prosze o uzupetnienie projektu o szczegdtowy rysunek konstrukcji aluminiowo-szklanej
wraz z okresdleniem wszystkich niezbednych do wyceny parametréw — brak w projekcie,

- prosze o uzupetnienie projektu o wytyczne dotyczace technologii scenicznej.

- w projekcie wnetrz - rzut posadzek parteru, wg tabeli w pom. 10,11 (scena) i 23 nalezy
wykona¢ ptytki ceramiczne, wg rzutu - deske barlinecka, wg opisu deski lite gr. 45 mm.
Prosimy o okresinie wiasciwego rozwigzania.
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Odpowiedz 118:

1. Wyposazenie kuchni i zmywalni naczyh zawarte jest w opisie technicznym do
podstawowego projektu architektury p-t VII pp-t 3 oraz na rysunkach w teczce ,Architektur
wnetrz” rys.07wW.

2. Wyposazenie baru zawarte jest na rysunkach w teczce ,Architektur wnetrz” rys.07wW
3. Fasada szklana - p-t 14 niniejszego pisma

4, Odpowiedz zawarta w odpowiedziach wyze

5. Scena - deska podtogowa gr.45mm, posadzka sali — panele podtogowe

zgodnie z opisem technicznym w teczce , Architektur wnetrz” p-t 1
Pytanie 119:

W zwiazku z przygotowywaniem oferty na ,Nadbudowe, przebudowe, rozbudowe i
modernizacje Szubiniskiego Domu Kultury” zwracam sie z prosba o:

- podanie szczegdtowej specyfikacji centrali telefonicznej, brak wystarczajacych informacji
w projekcie,

Odpowiedz 119:

Centrale telefoniczng nalezy dobra¢ w uzgodnieniu z Inwestorem/Uzytkownikiem pod
katem podpisanej pomiedzy Inwestorem/Uzytkownikiem a danym Operatorem umowy na
dostarczanie odpowiednich mediéw. Projektant nie jest w stanie przewidziec jakie tacza
zamoéwi Inwestor/Uzytkownik (mogg to by¢ tacza analogowe, ISDN, PRA, BRA, VoIP). To
od Inwestora/Uzytkownika zalezy réwniez jakie potaczenia wewnetrzne bedzie chciat
zastosowal (i ponownie moga to byé tacza analogowe lub cyfrowe). Najpewniejszym
rozwigzaniem jest zastosowanie centrali modutowej, do ktérej dodaje sie odpowiednie
karty w zaleznosci od zapotrzebowania. Waznym aspektem jest réwniez informacja ile
danych faczy zewnetrznych i wewnetrznych zyczy sobie Inwestor/Uzytkownik. W tym
konkretnym projekcie przewidywana liczba punktéw logicznych (PEL-i) to 10. Z zatozenia
na dany punkt logiczny mozna przekazywa¢ tak medium jak Ethernetowe i/lub
telefoniczne. Inwestor/Uzytkownik okresla jakie medium wymaga na dany PEL. Sa to takie
mozliwosci jak:

- Ethernet + Ethernet
- Ethernet + telefon
- telefon + telefon

Z zatozenia w okablowaniu strukturalnym przewiduje sie na pojedynczy PEL jedno gniazdo
dla medium ethernetowego oraz jedno gniazdo dla medium telefonicznego. Jedli
Inwestor/Uzytkownik nie zmieni zatozen to dla obstugi omawianych punktéw logicznych
wymagana jest centrala potrafiaca obstuzy¢ co najmniej 12 linii telefonicznych
wewnetrznych (10 linii telefonicznych + 20% linii jako rezerwa czyli 2). Jedli zatozenia te
zostang zmienione nic nie stoi na przeszkodzie aby zwiekszy¢ liczbe taczy dodajac
odpowiednie karty portéw wewnetrznych do centrali. Takie samo podejécie dotyczy ilosci i
rodzaju taczy zewnetrznych.

Pytanie 120:

Wyposazenie: ,Nad sceng zamontowany zostanie most oswietleniowy na bazie kratownic,
ktéra uzbrojona bedzie w listwe aluminiowg z zamontowanymi gniazdami dla aparatow
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os$wietleniowych”. Prosimy o podanie szczegdtowej specyfikacji technicznej (wymiary, ilo$é
gniazd, szczegdly techniczne aparatéw oswietleniowych).

Odpowiedz 120:

Most oswietleniowy oparty jest na konstrukcji aluminiowych kratownic lub quadrosystem,
w zaleznosci od obcigzenia mostu aparatami oswietleniowymi. Zawiesia — wciggarki linowe
o udzwigu min. 500kg. Uzbrojenie kratownicy w listwe aluminiowa wyposazong w gniazda
dla aparatu o$wietleniowego oraz gniazdo DMX.

Pytanie 121:
Dotyczy balustrad:

) w projekcie wykonawczym - architektura wnetrz pkt 8 kiatki schodowe ,Balustrada
ze szkia hartowanego, klejonego , samonosna bez poreczy.

o w przedmiarze natomiast:

poz 329 Dostawa i montaz: balustrada klatek schodowych ze stali nierdzewnej z
pochwytem H=1,1 m i wypetnieniem ze szkta bezpiecznego = 6,0m

poz 330: Dostawa i montaz: balustrada zewnetrzna ze stali nierdzewnej z pochwytem
H=1,1 m i wypelnieniem ze szkta bezpiecznego = 2,30m

poz 331: Dostawa i montaz: pochwyt na wspornikach ze stali nierdzewnej = 20 m
poz 332 Osadzenie poreczy drewnianej szer.30 cm, gr. 5 cm = 2,3m

Prosimy o weryfikacje danych ilosciowych i  materiatlowych na ten temat. Jakie
porecze/balustrady majg by¢ zamontowane na schodach prowadzacych do piwnicy
pomieszczenie 3.1 oraz 4.2? Jakie wykoriczenie nalezy przyjac dla schodéw prowadzacych
do piwnicy pomieszczenie 3.1 oraz 4.2 wg rysunku aneks 02 rzut piwnic ?

Odpowiedz 121:

Pochwyty obu klatek schodowych przyjeto ze stali nierdzewnej AISI 304 {ub AISI 316L.
Wykonczenie satyna, gltadki szlif lub poler. Klatka schodowa przy wejsciu gtownym (Nr3)
¢ pochwyty mocowane w wewnatrz biegu do istniejagcego muru od gory.

Dlugosé pochwytdow 4,00m kazdy, mocowane na wysokosci 1,0m, przy zastosowaniu
wspornikow stalowych.

Klatka schodowa boczna (Nr17)

biegi

e« wewnetrzng czes¢ biegdw zabezpieczyé balustradg ze szkta hartowanego, klejonego,
samonos$na bez poreczy, mocowana do boku biegu - tafla szklana o wymiarach 4,2 x
1,15m

spocznik na pietrze

e balustrada ze szkta hartowanego, kiejonego, samonosna bez poreczy, mocowana do
boku

spocznika - tafla szklana o wymiarach 1,2 x 1,15m

Mocowania standardowe

Pytanie 122:

Prosimy o potwierdzenie, Zze Zamawiajacy nie zada zwiekszenia nosnosci istniejacych
fundamentow przez podbicie lub poszerzenie istniejacych taw fundamentowych. Na rzucie
fundamentow (aneks rys 01) zakreskowano jako fundamenty istniejace (krata ukosna)
tylko cze$é fundamentéw, co nie odpowiada prawdzie. Podobnie na rysunku (aneks rys 02
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Rzut piwnic) wszystkie sciany piwnic nie sg zakreskowane co wg legendy oznacza, ze sg
to sciany projektowane. Prosimy o wyjasnienie tych rozbieznosci.

Odpowiedz 122:

Istniejace fundamenty nie wymagajq przebudowy.
Oznaczenie graficzne istniejgcych elementdw budynku (kratka) jest czytelna.
Projektowane tawy i $ciany sg wymiarowane i majg wrysowane osie.

Pytanie 123:

Z uwagi na zastosowanie dwuteownikéw 240 oraz 180 160 dla stropu nad parterem
prosimy zwroci¢ uwage na fakt, ze dolna pdlka dwuteownika bedzie na réznej wysokosci
co spowoduje rézng wysokos$¢ pomieszczen, Czy Zamawiajacy wyraza na to zgode?

Odpowiedz 123:

Belki stropowe uktadane majg by¢ na tej samej rzednej. Uzyskanie projektowanego
poziomu posadzek pietra i w zwigzku z tym odpowiednig wysokos$¢ stropu uzyskujemy
uktadajac grubosci warstwy styropianu wskazane na rysunkach architektonicznych.

Pytanie 124:

Uprzejmie prosze o zmiane sposobu rozliczenia umowy z ryczattowej na umowe z
rozliczeniem kosztorysowym. Uwzgledniajac dotychczasowe ustalenia i analize
dokumentacji projektowej w ktérej juz teraz mozna dostrzec wiele niezgodnosci - w tym
takze niezgodnosci miedzy dokumentacjg projektowa a pomocniczym przedmiarem roboét
nalezy stwierdzi¢ ze wprowadzenie rozliczenia ryczaltowego przy jednoczesnym braku
zatgczenia rzetelnie wykonanej dokumentacji projektowej stanowi bardzo duze ryzyko
poniesienia przez Wykonawce finansowej straty. Tym samym rozliczenie kosztorysowe
bytoby uczciwg forma porozumienia miedzy Wykonawcg a Zamawiajacym co takze bytoby
korzystne dla obu stron.

Odpowiedz 124:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane sposobu rozliczenia umowy i ustalenia
wynagrodzenia kosztorysowego.

Pytanie 125:

Prosze o potwierdzenie, ze w piwnicy do wykonania jest wytacznie wymiana wykorczenia
posadzki, bez koniecznosci skuwania catej posadzki.

Odpowiedz 125:

W piwnicy nalezy skué¢ posadzke wykonaé wymiana wykonczenia posadzki- zgodnie z
opisem i rysunkami architektonicznymi.

Pytanie 126:

Dodatkowo prosze o potwierdzenie ze we wszystkich pomieszczeniach wskazanych na rys.
02A projektu wykonawczego nalezy wykonac¢ wymiane tynkéw na $cianach i nowe posadzki
z plytek technicznych typu GRES w kolorze popielatym. Prosze o okreslenie przedziatu
parametrow tych ptytek.

Odpowiedz 126:

Wykoriczenie pomieszczen piwnicy — zgodnie z opisem do projektu wnetrz.

Zastosowa¢ piytki gres techniczny, matowe o wymiarach 30x30cm lub 60x60cm klasa
scieralnosci PEI IV.
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Pytanie 127:

Prosze o potwierdzenie przez projektanta ze dopuszczalne jest zastosowanie stopni
schodowych do piwnicy w pom. nr 1 zgodnie z rys. 02A o wym. 27,80x32cm.

Odpowiedz 127:

Schody do piwnicy sg istniejace. Wymiary nie odpowiadajg normom, ale uzyskano
odstepstwo od przepisdéw. - zgodnie z ekspertyza ppoz.

Pytanie 128:

Prosze o potwierdzenie iz na biegach kl. schodowej prowadzacych do piwnicy nie nalezy
wykonywac cokolikow,

Odpowiedz 128:
Zamawiajgcy potwierdza - cokolikéw nie wykonujemy
Pytanie 129:

Prosze o okreslenie czy narozniki ptytek sciennych majg by¢ wykoniczone szlifowane czy
wykornczone systemowa listwg np PVC, aluminiowg lub nierdzewng (jesli tak to jaka)?

Odpowiedz 129:
Narozniki ptytek wykonczone szlifem pod kontem 45 st na calej diugosci.
Pytanie 130:

Prosze o okreslenie doktadnie w ktorych pomieszczeniach nalezy wykonac izolagje z folii w
ptynie na posadzkach i czy izolacije z folii nalezy wykonac takze na s$cianach tych
pomieszczen, a jesli tak to do jakiej wysokosci?

Odpowiedz 130:
We wszystkich pomieszczeniach nalezy zastosowac folie budowlang, ktérg w posadzkach
na gruncie nalezy wywina¢ na sciany.

Pytanie 131:

Zwracam takze uwage ze z otrzymanych od dostawcéw informacji wynika ze nie ma
dostepnej na rynku plyty OSB o gr 32mm o wtasciwosciach trudno zapalnych. W zwiazku
z poprzednim zapytaniem dotyczagcym wymogéw w tym zakresie nie ma mozliwosci zakupu
piyty o podanej w projekcie grubosci i zabezpieczonej fabrycznie do stopnia trudno
zapalnosci. Prosze o ujecie tej informacji w udzielanych odpowiedziach.

Odpowiedz 131:
Nalezy zastosowad plyty OSB dwuwarstwowo gr. 16mm, faczone ze sobg i uktadane
naprzemiennie,

Pytanie 132:

Wykonawca $cian mobilnych proponuje system parkowania w osi, czyli wieszak
pojedynczego elementu sciany mobilnej znajdzie w osi pionowej tego elementu. Woéwczas
lepszym miejscem parkowania byloby miejsce przy scianie murowanej a nie przy scianie
g-k, jak to widac¢ na zatgczonym rysunku rzutu pietra. Czy Zamawiajacy wyraza zgode na
takie rozwigzanie? + RYSUNEK
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Odpowiedz 132:

Projektant i Zamawiajacy wyrazajg zgode.

Pytanie 133:

......................... . jako profesjonalna firma budowlana jest zainteresowana uczestniczeniem
w postepowaniu zwigzanym z ,Nadbudowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja
Szubinskiego Domu Kultury” , dlatego w zwigzku z dtugim oczekiwaniem na wyceny
materiatéw i sprzetu oraz zamiarem wykonania rzetelnej wyceny przedmiotu zaméwienia
zwracamy sie z uprzejma prosba o przesuniecie terminu sktadania ofert.

Liczymy na pozytywne rozpatrzenie naszej prosby.

Odpowiedz 133:

Zamawiajgcy przychyla sie do wniosku wykonawcy i na podstawie Ogtoszenia o zmianie
ogtoszenia nr 540271234-N-2019 oraz Zmiany tresci SIWZ z dnia 11.12.2019 wydtuzyt
termin skfadania ofert do 8 stycznia 2020r. do godz. 11:00.

Pytanie 134:
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Prosze takze o wyjasnienie czy stolarka wyposazona w szyby bezpieczne 02 ma byc
wyposazona w takie szyby obustronnie czy jednostronnie?

Odpowiedz 134:
Stolarke okienna wyposazy¢ w szyby bezpieczne 02 dwustronnie.
Pytanie 135:

Prosze o wyjasnienie rozbieznosci dot. wykonczenia posadzek na rys. 2W zawartego w
aktualizacji dokumentacji projektowej. Kolor legendy nie odnosi sie do kolorystyki
zastosowanej na rzucie. Prosze wiec o potwierdzenie, ze kolor szary na rzucie odnosi sie
do koniecznosci utozenia plytek typu GRAY LAPPATTO.

Odpowiedz 135:
Kolor szary odnosi sie do ptytek na przykiad GRAY LAPPATTO

Pytanie 136:

Prosze takze o potwierdzenie czy wg. projektu wnetrz w pom. 11, 12, 13 i 14 na pietrze
na posadzkach nalezy utozy¢ takie same ptytki podtogowe co w pom. 5, 6, 7, 8, 9, 19, 20,
211 22 na parterze tj plytki typu KAROO GRAY?

Odpowiedz 136:
We wszystkich pomieszczeniach wymienionych w pytaniu nalezy ulozy¢ takie same ptytki.
W projekcie nie ma rozbieznosci. Podane tez s klasa $cieralnosci i antyposlizgowosci.

Pytanie 137:

Jesliw pom. 11, 12, 13, 14i 5, 6, 7, 8, 9, 19, 20, 21, 22 nalezy ulozy¢ takie same plytki
podtogowe, to jaka Scieralno$é¢ majg one miec - poszczegdlne rysunki réznig sie w tym
zakresie.

Odpowiedz 137:
We wszystkich pomieszczeniach wymienionych w pytaniu nalezy ulozy¢ takie same ptytki.
W projekcie nie ma rozbieznosci. Podane tez s klasa scieralnosci i antyposlizgowosci.

Pytanie 138:

Czy na kl. schodowej nalezy utozy¢ na spocznikach i stopniach ptytki ceramiczne jak
wskazano na zest. powierzchni na rys. 03A i 04A czy tez obtozyC ptytami granitowymi jak
wskazano w opisie pkt 8 projektu wykonawczego.

Odpowiedz 138:
Schody nalezy obtozy¢ ptytami granitowymi, jak to jest opisane w projekcie wnetrz pkt 8.

Pytanie 139:

Prosze o podanie kilku przyktadowych nazw wystepujacych i ogélnie dostepnych na rynku
granitow w kolorystyce jaka bedzie odpowiada¢ Zamawiajacemu. W naszej ocenie kolor
popiel moze odnosi¢ sie do typowego granitu strzegomskiego, co w odniesieniu
Zamawiajgcego nie bedzie granitem koloru popielatego. Inne dostepne granity z uwagi na
ich pochodzenie moga znaczaco roznic sie kolorystycznie od granitu strzegomskiego co ma
bezposrednie przetozenie na cene. Stad tez wymagane jest uszczegdtowienie tego zakresu
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i okreslenie przynajmniej zakresu dostepnych rodzajoéw granitdow akceptowalnych przez
Zamawiajacego.

Odpowiedz 139:

Kolorystyka i faktura granitu ustalona bedzie na etapie zamoéwien materialowych. Podcien
szarosci

Pytanie 140:

Prosze o informacje czy $ciany po skuciu tynkéw maja by¢ tynkiem pionowane czy tylko
nalezy uzyskac prosta ptaszczyzna z dopuszczalnymi odchytami zgodnymi z Polskg Norma?

Odpowiedz 140:
Sciany po skuciu tynkéw powinny by¢ pionowane oraz w naroznikach katy proste.

Pytanie 141:

Prosze o uszczegdtowienie rysunku wykonawczego dla wykonania podkonstrukciji pod blat
z konglomeratu widoczny w tazienkach. Przyjete w projekcie jedynie utozenie blatu z
konglomeratu gr. 2cm. Blat o takiej grubosci dodatkowo ostabiony otworami pod umywalki
bedzie bardzo wrazliwy na wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne. W zwiazku z
powyzszym zachodzi koniecznos¢ wykonania stosownej podkonstrukcji a z uwagi na fakt
iz kazdy z wykonawcow winien dokonywac wyceny na podstawie jednorodnej dokumentacji
projektowej taki rysunek podkonstrukcji jest wymagany i prosze o jego zatgczenie.

Odpowiedz 141:
Pod blaty zastosowac¢ podkonstrukcje typowe z profili ocynkowanych.

Pytanie 142:

Prosze o potwierdzenie ze zgodnie z rys. 06W (widok 9-9) nalezy zastosowac lustro
wklejane w ptaszczyzne ptytek w pom. nr 5 na parterze?

Odpowiedz 142:
Wszystkie lustra w tazienkach majg by¢ wklejone w ptaszczyzne ptytek

Pytanie 143:

Na rys. 10W na widoku 5-5 wskazano ze nalezy wykonac Nr 11 - stot z otworem. Na rys.
07W opisano to jako blat sortowniczy. Brak jakichkolwiek wytycznych dotyczacych tego
blatu oraz sposobu jego montazu. Prosze o uzupetnienie dokumentacji projektowej o
szczegOtowe rysunki wykonawcze zawierajace specyfikacje materiatowg i powyzisze
informacje, badz specyfikacje gotowego produktu,

Odpowiedz 143:
Na wymienionych rysunkach oznaczony jest stét z otworem na odpadki. Na rys. 07W w
tabeli pktll wymienione sg jego parametry.

Pytanie 144:

Prosze o informacje ktére sufity podwieszane i zabudowy majg by¢ wykonane z ptyty GKFI
gr. 15mm zgodnie z informacjg zawartg na rys. 07W?

Odpowiedz 144:
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Na rysunku 07W jest wiasciwy zapis dotyczacy suchej zabudowy sufitu.

Pytanie 145:

Prosze o zalaczenie szczegélowej specyfikacji paneli tj oktadzin z blachy jakie nalezy
wykona¢ na elewacji. Brak specyfikacji uniemozliwia kalkulacje oferty.

Odpowiedz 145:

Panele elewacyijne z blachy aluminiowej anodowanej w kolorze okreslonym w projekcie
gr.3mm oczka perforacji w uktadzie mijankowym o réznych srednicach 10, 12, 16,
20mm.

Odpornosc na uderzenia i na wilgo¢ - 100%.

Pytanie 146:

Prosze o potwierdzenie ze pionowe panele drewniane i belki wsporcze z modrzewia maja
by¢ trzykrotnie pokrywane lakierobejcg - w takim przypadku do polakierowania bedzie
powierzchnia ponad 800m?2 a nie jak przyjeto w przedmiarach robét jedynie 14 m2.

Odpowiedz 146:
Pionowe panele drewniane majg by¢ trzykrotnie pokryte lakierobejcg

Pytanie 147:

Czy faktycznie na wysokosé do 3m nalezy wzmocnié ocieplang elewacje 3x siatka z widkna
szklanego? Pomocniczy przedmiar robot nie ujmuje takiego wykonania prac.

Odpowiedz 147:
Ocieplenie wykona¢ zgodnie z opisem technologii ocieplenia.

Pytanie 148:

Czy pod okienkami podawczymi O8 i 09 nalezy przewidzie¢ podokienniki? Jesli tak to jakie
- prosze o specyfikacje.

Odpowiedz 148:
Pod okienkami podawczymi parapety z aluminium, dostarczane razem z oknem. Szeroko$¢
parapetu uzgodniona z Zamawiajacym na etapie zamoéwien materiatlowych

Pytanie 149:

Przy ktérych oknach nalezy zastosowacl jakie szerokosci podokiennikdw? Pomocniczy
przedmiar robéot wskazuje na trzy rodzaje szerokosci. Dokumentacja z kolei nie wskazuje
koniecznoé¢ zastosowania roznej szerokos$ci podokiennikéw. Prosze o wyjasnienie tej
kwestii.

Odpowiedz 149:
Szerokosé parapetoéw ustali¢ po wykonaniu wszystkich obrébek $cian i przyjmowac wg
WZoru; S= a-b-c, gdzie

S - szerokos¢ parapetu

a - grubosc sciany wykonanej na gotowo

b - szerokos¢ ramy okiennej minus 1cm

c - 5cm wysunieci poza $ciane
Przyblizone szerokosci dla scian gr.59cm - 56cm

dla écian gr.39cm - 36cm

Pytanie 150:
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Czy drzwi D3 faktycznie majg by¢ dymoszczelne? Zestawienie stolarki nie obejmuje takiej
informacji - na rzucie takze nie ma takiej informacji a przedmiar rob6t w ktérym znajduje
sie taka informacja nie stanowi wytycznych dot. kalkulacji oferty.

Odpowiedz 150:
W aneksie projektu nie ma potrzeby stosowania gdziekolwiek drzwi dymoszczelnych.

Pytanie 151:

Prosze takze o potwierdzenie, ze stalowa sciana Zzaluzjowa na dachu ma ostania¢ wytacznie
centrale wentylacyjne i zgodnie z rys rzutu dachu ma taczng dlugosc 8,45mb.

Odpowiedz 151:
Sciana zaluzjowa na dachu ma ostaniac centrale na tgczna dtugosc 8,45m

Pytanie 152:

Prosze o informacje, jak ma wyglada¢ i ma by¢ wykoriczona porecz drewniana
uwzgledniona w pomocniczym przedmiarze robdt?

OdpowiedZ 152:
W projekcie nie przewiduje sie poreczy drewnianych.

Pytanie 153:

Prosze o informacje gdzie ma by¢ zainstalowane i jak majg wygladac¢ pochwyty w ilosci
20mb zgodnie z pormocniczym przedmiarem robot? Dokumentacja projektowa nie wskazuje
do montazu pochwytéw w innych miejscach niz tazienki dia niepelnosprawnych, a przy
biegach schodowych istotnie ogranicza i tak juz waskie swiatto przejscia ewakuacyjnego.

Odpowiedz 153:

Pochwyty obu klatek schodowych przyjeto ze stali nierdzewnej AISI 304 lub AISI 316L.
Wykonczenie satyna, gtadki szlif lub poler.

Klatka schodowa przy wejsciu gtéwnym (Nr3)
. pochwyty mocowane w wewnatrz biegu do istniejacego muru od goéry.

Dlugo$¢ pochwytéw 4,00m kazdy, mocowane na wysokos$ci 1,0m, przy zastosowaniu
wspornikow stalowych.

Klatka schodowa boczna (Nr17)
biegi

o wewnetrzng czesS¢ biegdw zabezpieczy¢ balustradg ze szkia hartowanego,
klejonego, samonos$na bez poreczy, mocowana do boku biegu - tafla szklana o wymiarach
4,2x1,15m

spocznik na pietrze

° balustrada ze szkita hartowanego, klejonego, samonosna bez poreczy, mocowana
do boku spocznika - tafla szklana o wymiarach 1,2 x 1,15m

Mocowania standardowe

Pytanie 154:
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Prosze o potwierdzenie, ze boczna kl. schodowa oznaczona na rys. 03A jako pom. nr 3 nie
ma mie¢ wymienianej balustrady. Z pomocniczych przedmiardéw nie wynika taki zakres
robdt. Dodatkowo w dokumentacji nie okreslono sposobu wykonania tej balustrady
(rysunku wykonawczego) ani sposobu montazu tej balustrady.

Odpowiedz 154:

Pochwyty obu klatek schodowych przyjeto ze stali nierdzewnej AISI 304 lub AISI 316L.
Wykonczenie satyna, gtadki szlif lub poler.

Klatka schodowa przy wejsciu gidwnym (Nr3)

s pochwyty mocowane do $cian zewnetrznych klatki schodowej

e w wewnatrz biegu, mocowane do istniejgcego muru od gory.

Dlugos¢ pochwytdw 4,00m kazdy , mocowane na wysokosci 1,0m, przy zastosowaniu
wspornikéw stalowych.

Kiatka schodowa boczna (Nri7)

bieg parter — spocznik

s pochwyt mocowany do sciany zewnetrznej klatki schodowej dlugos$¢ 3,00m i Sciany
wewnetrznej dlugosé 1,70m, na wysokosci 1,0m

¢ balustrada ze szkia hartowanego, kiejonego, samonosna bez poreczy, mocowana do
boku biegu - tafla szklana o wymiarach 1,70 x 1,15m

bieg spocznik — pietro

e pochwyt mocowany do $ciany zewnetrznej klatki schodowej dtugos¢ 3,00m na
wysokosci 1,0m

» wewnetrzna czes¢ biegéw zabezpieczy¢ balustradg ze szkta hartowanego, klejonego,
samonosna bez poreczy, mocowana do boku biegu - tafla szklana o wymiarach 4,2 x
1,15m

¢ zabezpieczenie spocznik na pietrze balustrada ze szkta hartowanego, klejonego,
samonosng bez poreczy, mocowana do boku spocznika - tafla szklana o wymiarach 1,2 x
1,15m

Mocowania standardowe

Pytanie 155:

Czy w skiad wyposazenie tazienek majq tez wejs¢ uchwyty na papier toaletowy i szczotki
do WC? Nie ma ich w wykazie na rys. 01W wiec w naszym mniemaniu nie nalezy ich
wyceniac. Jesli natomiast nalezy ujac je w wycenie to prosze o ich specyfikacje.

Odpowiedz 155:
uchwyty na papier toaletowy i szczotki do WC nie wchodza w sklad wyposazenia tazienek

Pytanie 156:

Prosze o uzupelnienie specyfikacji o szczegblowe parametry: geowldkniny pod
nawierzchnie zewnetrzna, nawierzchnie zewnetrzng, palisade, obrzeza, impregnat do
impregnacji nawierzchni oraz ptyty stopni wejscia potudniowego - brak specyfikacji
uniemozliwia rzetelng i konkurencyjna wycene. Przypominam o koniecznosci zachowania
przedziatu parametrow tak aby nie wskazywal na konkretnego producenta danego
asortymentu.

odpowiedzZ 156:

Geowtoknina
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Impregnat do pielegnacji betonu - rozpuszczalnikowa zywica akrylowa

Opis produktu

Polimer 100% potipropyien
Srednia gestosé 0,91

Punkt topliwo$é 165°C

Rodzaj wiGkna ciagly

Srednica wiokna 40-55 ym
Sposdb taczenia zakiad,

zgrzewanie termiczng

Przewidywalna zywotnosé w naturalnym gruncie

- minimuam 100 Iag

Gestos¢ ca. 0,9 g/cm?

Zmniejszenie strat wilgoci w

stosunku do betonu 75%

kontrolnego

Zuzycie 0,1-0,2 litra/m2

Temperatura stosowania od +5°C do +30°C
Pytanie 157:

Prosze takze o wskazanie technologii wykonania muréw oporowych po bokach schodow
wejsciowych od strony potudniowej.

Odpowiedz 157:
Mury oporowe przy schodach wykonac z bloczkéw betonowych

Pytanie 158:

Prosze o potwierdzenie - czy wszystkie ptytki tj i Scienne i podtogowe maja byé fugowane
przy uzyciu fugi epoksydowej jak wskazano na rysunkach wykonczenia wnetrz.

Odpowiedz 158:

Ptytki majg by¢ fugowane

Pytanie 159:

Czy w ofercie nalezy uwzgledni¢ jakiekolwiek nasadzenia zielenig?
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Odpowiedz 159:
Zielerh nie wchodzi w zakres projektu

Pytanie 160:

Czy poza wyposazeniem opisanym na rysunkach projektu wnetrz oraz krzeset, w zakres
zadania wchodzi jakiekolwiek inne ruchome lub zawieszane (przykrecane) wyposazenie
obiektu?

Odpowiedz 160:
Opracowanie projektowe przewiduje wyposazenie wnetrza sali widowiskowej tylko w
krzesta

Pytanie 161:

Prosze o potwierdzenie ze zaprojektowany nad pom. 7 i 8 nowy strop oraz lokalizacja i
nosnos¢ belek stropowych umozliwiajg podwieszenie konstrukcji nosnej do mobilnej $cianki
na I pietrze.

Odpowiedz 161:
Strop i lokalizacja belki stropowej umozliwia podwieszenie konstrukcji nosnej do mobilnej
écianki na I pietrze.

Pytanie 162:

Prosze o wyrazne rozgraniczenie dokad maja siega¢ na elewacji perforowane panele
elewacyjne z blachy aluminiowej? Obecnie zatgczone rysunki sg w tej kwestii bardzo
niewyrazne.

Odpowiedz 162:
Miejsca gdzie majg by¢ ulozone panele elewacyjne z blachy perforowanej jak na rysunku
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Elewacje w rzucie perspektywicznym /z koncepcji/.

Pytanie 163:

Prosze takze o wyjasnienie rozbieznosci - na rys. opisanym w tabelce jako 10 w aktualizacji
projektu dot. elewacji wschodniej widnieje w prawym gérnym rogu fasada - okno
aluminiowe. Okna tego na rzutach nie ma ujetego. Na rzutach widnieje jedynie fasada
aluminiowa w formie naroznika w ksztalcie odwrdconej litery L. Nie ma natomiast fasady
na elewacji gdzie pierwotnie byt zaprojektowany tacznik. Zatem aktualizacja projektu albo
jest wykonana nieprawidtowo, ale rysunki sg niespdjne. Prosze o wyjasnienie tej kwestii,

OdpowiedZ 163:
W tym miejscu $ciana tynkowana w kolorze biatym

Pytanie 164:

Dodatkowo prosze o wyjasnienie z czego ma by¢ wykonany prawy dolny rég elewaciji
wschodniej zgodnie z rysunkiem oznaczonym jako nr 10 w aktualizacji projektu? Kolory na
rysunku wskazuja ze moze to by¢ panel perforowany, ale opisu dot. tej czesci nie ma.

Odpowiedz 164:
Prawy dolny rég elewacji jak i caty pionowy pas $ciany ma by¢ w kolorze biatym.
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Pytanie 165:

Prosze o wyjasnienie dlaczego w pozycji dotyczacej wykonania elewacji z paneli
perforowanych z blachy w obmiarach odejmuje sie powierzchnieg -(6,35*%6,28+1,44%6,28).
W ten sposoéb istotnie zanizono ilo$¢ m2 elewacji z blachy do wykonania. Sugeruje to ze
faktycznie w elewacji od strony biblioteki powinno znajdowa¢ sie okno fasadowe, ktére na
rzutach nie wystepuje.

Odpowiedz 165:
Przedmiar obejmuje powierzchnie paneli, jaka zostata ujeta w projekcie.

Pytanie 166:

Biorac pod uwage specyfike obiektu czy Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca spetni warunek
udziatu w prowadzonym postepowaniu

- posiadania wiedzy i doswiadczenia jezeli w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu
skltadania ofert, wykonat co najmniej dwie roboty budowlane polegajace na budowie
budynku o wartosci co najmniej1.800.000,00 zt brutto, kazda robota;

- ¢co najmniej 2 roboty budowlane polegajace na wykonaniu instalacji elektrycznej
wewnatrz budowanego budynku o wartosci, co najmniej 120.000,00 zt brutto kazda
robota;

-co najmniej 2 roboty budowlane polegajace na wykonaniu instalacji sanitarnej w tym
centralnego ogrzewania, wentylacji i wodno kanalizacyjnej wewnatrz budowanego budynku
o wartosci co najmniej 400.000,00 zt brutto kazda robota.

Odpowiedz 166:

Zgodnie ze zmiang tresci SIWZ z dnia 18.12.2019r. Zamawiajacy zmienit warunki udziatu
w postepowaniu w zakresie doswiadczenia w nastepujacy sposéb:

a) w zakresie doswiadczenia wykonawca wykaze, ze w okresie ostatnich 5 lat przed
uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy -
w tym okresie, wykonat:

. co najmniej 2 roboty budowlane polegajace na budowie, przebudowie, nadbudowie
lub rozbudowie (z wyjatkiem remontu) budynku o wartosci, co najmniej 1.800.000,00 z
brutto kazda robota;

i

o co najmniej 2 roboty budowlane polegajaca na wykonaniu instalacji elektrycznej
wewnatrz budynku o wartosci, co najmniej 120.000,00 zt brutto kazda robota

i

. co najmniej 2 roboty budowlane polegajacg na wykonaniu instalacji sanitarnej,
w tym centralnego ogrzewania, wentylacyjnej i wodno - kanalizacyjnej wewnatrz budynku
o wartosci, co najmniej 400.000,00 zt brutto kazda robota.

lub

» co najmniej 2 roboty budowlane polegajace na budowie, przebudowie, nadbudowie
lub rozbudowie budynku (z wyjatkiem remontu) wraz z wykonaniem instalacji
elektrycznej, wodnej, sanitarnej i centralnego ogrzewania oraz wentylacyjnej
wewnatrz budynku o wartosci, co najmniej 2.200.000,00 zt brutto kazda robota;
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Pytanie 167:

Prosze o uzupelnienie zestawienia stolarki. Brak szczegGlowego zestawienia fasad oraz
witryn aluminiowych.

Odpowiedz 167:

Rysunek obrazujacy uktad paneli szklanych z profilami oraz ich zestawienie przedstawia
zataczony w projekcie podstawowym w teczce ,Konstrukcja” rysunek nr 37. Profile
aluminiowe oraz okucia to rozwigzania systemowe, wtasciwe dla konkretnego wykonawcy
fasad szklanych.

Szczegobtowa specyfikacja fasad szklanych, okreslajaca parametry Sciany znajduje sie w
opisie do branzy architektonicznej w p-cie X - ,Rozbudowa”

cyt. ,fasada aluminiowo-szklana typu zawieszonego w systemie stupowo-ryglowym o
podwyzszonej izolacji termicznej. Przyjeto szklenie trzykomorowe z zastosowaniem
izolatorow z materiatu PE.

Parametry sciany; wsp. przenikania ciepta U=0,81W/m 2K

przepuszczalnos¢ powietrza kl. AE 1050Pa

wodoszczelnos¢ kl. RE 1200Pa

obcigzenie wiatrem 2400 PA

odpornos¢ na uderzenia kl. 15/E5

odpornos¢ ogniowa EI 30”

Pytanie 168:
Czy elementy informacji wizualnej towykonanietablicy informacyjne;j?
Odpowiedz 168:

Specyfikacja kazdego elementu systemu zostata zawarta w rozdziale "1.5.3. Instalacja
monitoringu CCTV", podpunkt "Specyfikacja urzadzen systemu".

Znajduje sie tutaj zaréwno krotki opis danego urzadzenia jak i jego wymagane parametry.
I tak dla rejestratora cyfrowego sg to parametry takie jak:

- ilos¢ kanatow video,

- rozdzielczosci | szybkosci nagrywania,

- obstugiwane kodeki audio

- obstuga dyskéow

- protokaoty sieciowe

- itp.

Dla kamer:

- przetwornik

- czutosé

- migawka

- obiektyw

- rozdzielczost

- kompresja video

- protokoty sieciowe

- itp.

To samo tyczy sie pozostatych urzadzen. Wszystkie niezbedne parametry danych urzadzen
zostaty podane w opisie instalacji.

Pytanie 169:
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Prosze o uzupetnienie dokumentacji rysunkowej o projekt sceny, kurtyny oraz mostu
oswietleniowego.

Odpowiedz 169:

Most oswietleniowy oparty jest na konstrukcji aluminiowych kratownic lub quadrosystem,
w zaleznosci od obcigzenia mostu aparatami oswietleniowymi. Zawiesia - wciggarki
linowe o udzwigu min. 500kg. Uzbrojenie kratownicy w listwe aluminiowg wyposazona w
gniazda dla aparatu o$wietleniowego ora gniazdo DMX.

Przyjeto system kurtynowy z napedem elektrycznym.

Mechanizm kurtynowy o nosnosci do 100kg/mb, modutowy.

Prowadnica systemowa z profilu aluminiowego, rolki z napedem linowym.

Silnik mechanizmu mocowany do boku prowadnicy moze by¢ mocowany w dowolnym
miejscu.

Pytanie 170:
Prosze o podanie parametréw paneli $éciennych akustycznych.
Odpowiedz 170:

éciany wykonczone panelami akustycznymi na petnej wysokosci i wchodza w zakres
opracowania. Panele utozone w poziomych pasach z pominieciem osciezy, system
ECOPHON Wall Panel. Rdzen ptyty z welny szklanej 3. powierzchnia licowa pokryta tkaning
z whdkna szklanego.

o konstrukcja niewidoczna

o klasa odpornosci pozarowej A2-s1, do

. wilgotnos¢ wzgledna 70% przy 25°C

o odbicie swiatta -wspdélczynniki odpowiednie dla wybranego koloru

° odpornos¢ na uderzenia spetniajagca wymagania DIN 18 032 cze$¢ 3
Pytanie 171:

Prosze o uzupetnienie dokumentaciji rysunkowej o szczegoty paneli elewacyjnych.

Odpowiedz 171:

Panele elewacyjne z blachy aluminiowej anodowanej w kolorze okreslonym w projekcie
gr.3mm oczka perforacji w uktadzie mijankowym o réznych srednicach 10, 12, 16,
20mm.

Odpornosé na uderzenia i na wilgo¢ — 100%.

Pytanie 172:

Prosze o uzupelnienie dokumentacji rysunkowej o szczegoty Vertikali drewnianych.
Odpowiedz 172:

Szczegdtowe rysunki VERTIKALI drewnianych zamieszczone zostaly w projekcie
Pytanie 173:

Prosze o uzupetnienie dokumentacji rysunkowej o szczegdty zaluzji ostonowej central
wentylacyjnych.
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Odpowiedz 173:

Zaluzje ostaniajace centrale wentylacyjne - na rysunkach architektonicznych podane
zostaty wymiary i usytuowanie na dachu. W kolorze szarym.

Przykiadowe parametry

0,045 m
0,160m /0,240 m
do4,20m
55st., 75st.
wieszakowy, ramowy
do200m
aluminium
80%
29%
RAL

10dB/15d8B

Pytanie 174:
Prosze o podanie parametrow technicznych $cianki przesuwnej.

Odpowiedz 174:
Sciana mobilna ztozona jest z czterech modulow o szerokosci 90cm, jezdzgcych po torze
umieszczonym w suficie. Przy sktadaniu moduly $ciany umieszczane sg w parkownicy.

Pytanie 175:

Z jakiego materiatu, w jakim kolorze i czy o wymiarach takich jak podane w przedmiarach
majg by¢ kratki wentylacyine o wymiarach wskazanych w poz. 131 i 132 pomocniczego
przedmiaru robot?

Odpowiedz 175:

Kratki stalowe

Pytanie 176:

Prosze takze o potwierdzenie ze po skuciu tynkéw, w trakcie wykonywania nowych tynkdéw
nie zajdzie koniecznos$¢ ich pogrubiania w celu uzyskania pionéw lub plaszczyzny. W
przypadku gdy pogrubienie bedzie wymagane prosze o potwierdzenie ze Zamawiajacy
uczciwie rozliczy sie z pogrubiern powykonawczo z Wykonawcg., Na chwile obecng
Wykonawca nie jest w stanie oszacowa¢ wartosci zamdwienia przy koniecznosci
wykonywania pogrubien. W zwigzku z powyzszym uczciwe bedzie rozliczenie tego zakresu
powykonawczo z uwagi na brak mozliwosci przewidzenia ilo$ci ewentualnych pogrubien.

Odpowiedz 176:
Wszystkie sciany powinny by¢ wypionowane,
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Pytanie 177:

Jednoczesnie informuje, ze wskazane na rys. 03A bloczki schodowe w zwigzku z podaniem
ich wymiaréw spetniajg wymagania tylko dla jednego producenta i z uzyskanych informacji
wynika, ze aktualnie s niedostepne. Prosze zatem o podanie parametrow w przedziale
umozliwiajgcych dobranie materiatdw réznych producentow.

Odpowiedz 177:
Parametry blokoéw betonowych ustali¢ podczas zamdwiert materiatowych, tak by zapewnié
projektowane wymiary schodow.

Pytanie 178:

Prosze takze o dostarczenie kompletnej profesjonalnie przygotowanej dokumentacji
projektowej branzy wentylacji mechanicznej. Zataczone przez Zamawiajacego opracowanie
jest uproszczong wersja dokumentacji i nie odwzorowuje szczegotow ktére sa wymagane
w dokumentacji wykonawczej. W opisie sg informacji o koniecznosci zastosowania zaworow
(np na ukiadzie NW2) ale rysunki juz ich lokalizacji i ilosci nie uwzgledniaja nie
wspominajac o specyfikacji. Podobnie sytuacja ma sie do filtrow ttuszczowych ktorych takze
nie wskazano gdzie maja byé zainstalowane i w jakiej ilosci oraz o jakiej specyfikacji.
Projekt nie zawiera takze branzowego zestawienia elementow instalacji (wraz z ich
specyfikacjq), profesjonalnie wykonanych rzutéw trasy kanatéw ze specyfikacjg kratek
i innych elementdw wykonawczych oraz uzbrojenia kanatow, oraz istotnej aksonometrii
kanatéw i przekrojow obrazujacych trase kanatéw (wysokosciowo). Tym samym nie mozna
uznaé zataczonej dokumentacji jako wykonawczej (przynajmniej w czesci rysunkowej)
a wiec nalezy jq poprawnie wykonac i uzupetnic¢ co stanowi obowigzek Zamawiajacego.

Odpowiedz 178:
Prace instalacyjne wykonywaé zgodnie z projektem

Pytanie 179:

Przebudowa, rozbudowa budynku obejmuje zawsze w swoim zakresie m.in. wykonanie
instalacji wewnetrznych i zewnetrznych: kanalizacji sanitarnej, elektrycznej, wody,
instalacji grzewczych. W jaki spos6éb zamawiajacy bedzie badatl wykazane doswiadczenie,
jezeli z zadaniu budowy budynku o wartosci 1 800 000,00 zt sa rowniez zawarte instalacje.

Odpowiedz 179:

Zgodnie ze zmianag tresci SIWZ z dnia 18.12.2019r. Zamawiajacy zmienil warunki udziatu
w postepowaniu w zakresie do$wiadczenia w nastepujacy sposob:

a) w zakresie doswiadczenia wykonawca wykaze, ze w okresie ostatnich 5 lat przed
uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy -
w tym okresie, wykonat:

o co najmniej 2 roboty budowlane polegajace na budowie, przebudowie, nadbudowie
lub rozbudowie (z wyjatkiem remontu) budynku o wartosci, co najmniej 1.800.000,00 zt
brutto kazda robota;

° co najmniej 2 roboty budowlane polegajaca na wykonaniu instalacji elektrycznej
wewnatrz budynku o wartosci, co najmniej 120.000,00 zt brutto kazda robota
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. co najmniej 2 roboty budowlane polegajaca na wykonaniu instalacji sanitarnej,
w tym centralnego ogrzewania, wentylacyjnej i wodno - kanalizacyjnej wewnatrz budynku
0 wartosci, co najmniej 400.000,00 zt brutto kazda robota.

lub

e co najmniej 2 roboty budowlane polegajace na budowie, przebudowie, nadbudowie
lub rozbudowie budynku (z wyjatkiem remontu) wraz z wykonaniem instalacji
elektrycznej, wodnej, sanitarnej i centralnego ogrzewania oraz wentylacyjnej
wewnatrz budynku o wartosci, co najmniej 2.200.000,00 zt brutto kazda robota;

Pytanie 180:

W projekcie aneks 2019 na rysunku parteru (rys 03 parter) w pomieszczeniu 20
narysowano stét z otworem. wymiary stotu wg tego rysunku ( mierzac na rzucie) to SxG
= 129 x 60 cm.

W projekcie wykonawczym / projekt wnetrz sg 2 rysunki:
rys 07 parter (bez tabelki); tutaj wymiary stotu wynoszg SxG = 185 x 60 cm

rys 07 parter w (z tabelka); tutaj wymiary stolu SxG = 129 x 60 cm; w tabeli podano poz.
11 120x70x85cm

Jakie wymiary przyjaé dla tego stotlu skoro wymiary elementéw narysowanych nie sg
identyczne i zgodne w wykazem ?

Skoro stot posiada¢ moze rant przyscienny i nie da sie go dowolnie obracaé - jakie przyjaé
usytuowanie otworu, przy scianie czy przy zlewie ?

Odpowiedz 180:

Wymiary stotu z otworem przyjaé te podane w tabelce poz.11. Usytuowanie otworu w
stosunku do blatu symetryczne

Pytanie 181:

W projekcie wykonawczym / projekt wnetrz / rys 07 parter w (z tabelka)
w poz. 13 podano szafki kuchenne:

szafki stojace 90x80x60 (szeroko$é x wysokos¢ x gtebokosc) 2 szt,
szafki stojgce 45x80x60 (szerokos¢ x wysokosé x gitebokosé) 1 szt.

Poz. 6 zlewozmywak dwukomorowy 80x90x60 ( wysokos$¢ x szerokos$é x gtebokosé) 1
szt.

Poz. 7 kuchenka wg pomiaréw na rysunku ( szeroko$c¢ x gteboko$é) 60 x60 cm 1 szt.
po sumowaniu diugosci elementow:

szafka + kuchenka+ szafka waska+ zlewozmywak + szafka = 90+60+45+90+90 = 375
cm

natomiast szerokos¢ pomieszczenia 389 cm
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Czy Zamawiajacy zgadza sie na rozwigzanie podane wyzej czy nalezy dopasowaé
szerokos¢ waskiej szafki, aby zabudowat catg szerokosc sciany tak jak na widoku 8-8?

ZaznaczyC trzeba, ze w opisie brak jest wzmianki, ze skrajne szafki stojace to szafki
narozne.

Na widoku 8-8 pokazano zgodng szerokosé szafek stojacych i wiszacych, natomiast w
projekcie wyposazenia szafki wiszace 4 szt. majg wymiary 80x40x60 . Znaczy to, ze nie
ma naroznych szafek wiszgcych. Na widoku 8-8 skrajne szafki wiszace sq narozne.

Jakie szafki przyjac do oferty?
Odpowiedz 181:

Szerokosci szafek kuchennych
stojgce 2x szafki narozne — 2 x 90 = 180
1x szafka - 60
1x szafka pod zlewozmywak 90
1x piecyk — 60
razem = 390

wiszace 4 x 80 + 70 szafka pod okap = 390
Szafki wiszace bez naroznych.

Pytanie 182:
Czy nad kuchnig elektryczng ma by¢ szafka wiszaca i jakiej wysokosci?

Odpowiedz 182:

Nad kuchenkag szafka wiszaca o wymiarach 70x40x40cm.

Pytanie 183:

Czy zamawiajacy sam dostarczy i zamontuje pochtaniacz kuchenny ze stali nierdzewnej
jak to pokazano na widoku 8-8? W wykazie elementéw na rys. 07w parter pomieszczenia
19,20 21,22 nie zamieszczono tego pochtaniacza ani jego charakterystyki.

Odpowiedz 183:

Pod szafka jw. pochtaniacz ze stali nierdzewnej do zabudowy kl.energetyczna - A

Pytanie 184:

W handlu dostepne sa kuchenki elektryczne o szerokosci 50 cm i 60 cm ? Czy zamawiajacy
wymaga kuchenki o okreslonej szerokosci, czy ma inne wymagania (rozen, termoobieg,
czy kuchenka ma by¢ indukcyjna)?

Odpowiedz 184:

Kuchenka szer.60cm, indukcyjna, z termoobiegiem.

Pytanie 185:

Czy regat na naczynia czyste ze stali nierdzewnej ma by¢ regatem otwartym czy szafg
zamykang jak pokazano na widoku 7-7 i widoku 3-3?

Odpowiedz 185:
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Regat na czyste naczynia otwarty.

Pytanie 186:

W dokumentacji technicznej zataczonej do przetargu (folder: 02- Dom Kultury
Szubin_2017_proj. Wykonawczy) widnieja 3 projekty dla instalacji centralnego
ogrzewania:

- projekt z dn. 01.03.2017 r.,
- projekt z dn. 30.01.2017 r,,
- projekt z listopada 2011 r.

Prosimy o informacje, ktory projekt nalezy przyja¢ do wyceny jako stan istniejacy i
nowoprojektowany?

Odpowiedz 186:
Obowigzujgcy projekt c.o. datowany 15.01.2019r.

Powyzsze wyjasnienia Specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia sg wigzace dla
wszystkich wykonawcow.

DYREKTOR
Sz bmsknego Domu(i(ultur

mgr Alma Gordin
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